


14A

	<b>CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA</b>	<b>OFICINA DE PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>
		<b>INFORME DE ESTUDIO Y VERIFICACIÓN DE DENUNCIA</b>

## INFORME DE VERIFICACIÓN Y ESTUDIO DE DENUNCIA

### ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ZENÓN, MAGDALENA

**RADICACIÓN Q-47-22-0006**


**C. G.D. M.**

Elaborado por: Luz Martha Panneflek Parodi <i>LM</i>	Cargo: Prof. Universitario
Revisado y aprobado: Verónica Sánchez Polo <i>VS</i>	Cargo: Jefe Oficina

Calle 17 No 1C- 78 Santa Marta – Magdalena – Colombia

Teléfonos: 421 11 57 Conmutador 4214717

“Cuida los Recursos Públicos para tu bienestar”



	<b>CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA</b>	145 <b>OFICINA DE PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>
		<b>INFORME DE ESTUDIO Y VERIFICACIÓN DE DENUNCIA</b>

## INFORME DE VERIFICACIÓN DE DENUNCIA

**ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ZENÓN, MAGDALENA**


**RADICACIÓN Q-47-22-0006**

<b>Contralor General del Magdalena:</b>	<b>ALBERTO MARIO GARZÓN WILCHES</b>
<b>Jefe Oficina de Planeación y Part. Ciudadana</b>	<b>VERÓNICA SÁNCHEZ POLO</b>
<b>Representante Legal de Entidad Afectada</b>	<b>GENOR BOLAÑO PADILLA</b>
<b>Profesional Evaluador</b>	<b>LUZ MARTHA PANNEFLEK PARODI</b>

Elaborado por: Luz Martha Panneflek Parodi 	Cargo: Prof. Universitario
Revisado y aprobado: Verónica Sánchez Polo 	Cargo: Jefe Oficina

**Calle 17 No 1C- 78 Santa Marta – Magdalena – Colombia**  
**Teléfonos: 421 11 57 Conmutador 4214717**  
**“Cuida los Recursos Públicos para tu bienestar”**

146

	<b>CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA</b>	<b>OFICINA DE PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>
		<b>INFORME DE ESTUDIO Y VERIFICACIÓN DE DENUNCIA</b>

**INFORME DE ESTUDIO DE DENUNCIA RADICADO Q-47-22-0006,  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ZENÓN, MAGDALENA**

Que la Constitución Política, en su Artículo 270, dispone que “La ley organizará las formas y los sistemas de participación ciudadana que permitan vigilar la gestión pública que se cumpla en los diversos niveles administrativos y sus resultados”. A partir de este mandato y otro cuerpo de artículos relacionados con la participación ciudadana en marco de la democracia participativa.

Que la Ley 330 de 1996, en su Artículo 2º. Señala “Las Contralorías Departamentales son organismos de carácter técnico, dotadas de autonomía administrativa, presupuestal y contractual” y el Artículo 9º. De la misma ley establece las atribuciones específicas de las Contralorías Departamentales y Distritales.

El Artículo 2. del Decreto 403 del 16 de marzo de 2020 define, que la Vigilancia Fiscal es la función pública de vigilancia de la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes públicos, que ejercen los órganos de control fiscal de manera autónoma e independiente de cualquier forma de inspección y vigilancia administrativa.

Consiste en observar el desarrollo o ejecución de los procesos o toma de decisiones de los sujetos de control, sin intervenir en aquellos o tener injerencia en estas, así como con posterioridad al ejercicio de la gestión fiscal, con el fin de obtener información útil para realizar el control fiscal.


Además, define que Control Fiscal; es la función pública de fiscalización de la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes públicos, que ejercen los órganos de control fiscal de manera autónoma e independiente de cualquier forma de inspección y vigilancia administrativa, con el fin de determinar si la gestión fiscal y sus resultados se ajustan a los principios, políticas, planes, programas, proyectos, presupuestos y normatividad aplicables y logran efectos positivos para la consecución de los fines esenciales del Estado, y supone un pronunciamiento de carácter valorativo sobre la gestión examinada y el adelantamiento del proceso de responsabilidad fiscal si se dan los presupuestos para ello.

Que en su Artículo 8º. De la Ley 610 de 2000 establece el trámite de los procesos de Responsabilidad Fiscal, podrán iniciarse de oficio, como consecuencia del ejercicio de los sistemas de control fiscal por parte de las propias contralorías, por solicitud que formulen las Entidades vigiladas o por las denuncias o quejas presentadas por cualquier

Elaborado por: Luz Martha Panneflek Parodi 	Cargo: Prof. Universitario
Revisado y aprobado: Verónica Sánchez Polo 	Cargo: Jefe Oficina

Calle 17 No 1C- 78 Santa Marta – Magdalena – Colombia  
Teléfonos: 421 11 57 Conmutador 4214717  
“Cuida los Recursos Públicos para tu bienestar”

147

	<b>CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA</b>	<b>OFICINA DE PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>
		<b>INFORME DE ESTUDIO Y VERIFICACIÓN DE DENUNCIA</b>

persona u organización ciudadana, en especial por las veedurías ciudadanas de que trata la Ley 563 de 2000.”

Que mediante Ley 850 de 2003, reglamenta las veedurías ciudadanas como mecanismo democrático de representación de los ciudadanos o de las organizaciones sociales para ejercer la vigilancia sobre la gestión pública y asigna responsabilidades a las entidades del estado con la conformación de la red institucional de apoyo a las veedurías, las cuales son Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la Republica Defensoría del Pueblo, Ministerio del Interior, Departamento administrativo de la Función Pública, Escuela Superior de Administración Pública y Organismos de Planeación de los diferentes niveles.

En este Orden de ideas, la Contraloría General emite las Resoluciones Nos. 087 de abril 20 de 2007 y 258 del 18 de septiembre de 2009, No. 100-22-003 del 6 de enero de 2016 y la No. 100-22-182 de junio 27 de 2016, por medio de las cuales se reglamenta el procedimiento de orientación, recepción, evaluación, traslado, seguimiento, actualización, respuesta, y archivo de las denuncias o quejas; y la necesidad de hacer los trámites de las denuncias en una forma eficiente y eficaz, para la satisfacción del ciudadano, motiva a la modificación de la evaluación, traslados y responsables de los procesos de quejas y denuncias.

Que las modificaciones de las responsabilidades del proceso de quejas y denuncias se deben ajustar a la estructura orgánica de la entidad, para responder las denuncias o quejas de una manera eficiente, acorde al sistema de gestión de calidad.

El traslado, respuestas y Archivo de las denuncias o quejas quedaran a cargo del Jefe de Planeación y Participación Ciudadana.

El Jefe de la Oficina de Planeación y Participación Ciudadana comisionará por directrices del Señor Contralor General del Magdalena y con apoyo de la Contraloría Auxiliar para el Control Fiscal, a funcionario idóneo para conocer y evaluar las denuncias o quejas que se presenten a la Contraloría General del Magdalena.

## ANTECEDENTES


Recibido en este Ente de Control, a través del correo electrónico el día 25 de enero de 2022, copia de la denuncia penal instaurada ante el Director de Fiscalía, Seccional Santa Marta, por parte del señor **Luis Alfonso Medina Mulfor**, y que se refiere a conocer **“PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA ALCALDÍA DE SAN ZENÓN,**

Elaborado por: Luz Martha Panneflek Parodi <i>LM</i>	Cargo: Prof. Universitario
Revisado y aprobado: Verónica Sánchez Polo <i>VP</i>	Cargo: Jefe Oficina

Calle 17 No 1C- 78 Santa Marta – Magdalena – Colombia

Teléfonos: 421 11 57 Conmutador 4214717

“Cuida los Recursos Públicos para tu bienestar”

	<b>CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA</b>	<b>OFICINA DE PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>
		<b>INFORME DE ESTUDIO Y VERIFICACIÓN DE DENUNCIA</b>

**MAGDALENA, QUE TIENE QUE VER CON CONTRATOS QUE HAN SIDO CANCELADOS Y NO SE HAN EJECUTADO”.**

**HECHOS:**

La copia de la Denuncia Penal citada, da a conocer relación de contratos que presuntamente se cancelaron y no han sido ejecutados.

**DESARROLLO DEL PROCESO DE ESTUDIO Y VERIFICACION DE LA DENUNCIA.**

Esta Oficina de Planeación y Participación Ciudadana de la Contraloría General del Departamento del Magdalena, en aras de cumplir con el objeto de estudio y análisis de la denuncia Radicada en esta Oficina con el número **Q-47-22-0006**, requiere a la Alcaldía Municipal de San Zenón, Magdalena, copia de cada una de las etapas de los contratos relacionados en la denuncia y que presuntamente fueron cancelados y no ejecutados, así:



- ♦ Proceso contractual
- ♦ Contrato
- ♦ Acto Administrativo asignando supervisión o Interventoría
- ♦ Informes de Supervisión o Interventoría, debidamente soportados
- ♦ Actas (de inicio, parciales, final y de liquidación)
- ♦ Órdenes de Pago debidamente soportadas.

Es necesario aclarar que de los contratos que presuntamente fueron cancelados y no ejecutados, ya habían sido y sujetos a verificación en las Denuncias Radicadas Q-47-21-0026 y Q-47-21-0046, así:


- CPUM 020
- BO003-2020
- SAMC 003-2020
- CONTRATO No. SAMC - 004 de 2021
- Contrato de construcción de pozos profundos en la Vereda Pueblo Nuevo, jurisdicción de San Zenón, instalación de redes, por valor de \$160.999.945.

En este Orden de ideas los contratos que serán objeto de estudio son los siguientes:

- ❖ Contrato de Mantenimiento y perfilación de las vías del municipio, contrato sin el cumplimiento de los requisitos formales.
- ❖ **PS-25-11-20-01**
- ❖ **CPUM 021-2020**

Elaborado por: Luz Martha Panneflek Parodi 	Cargo: Prof. Universitario
Revisado y aprobado: Verónica Sánchez Polo 	Cargo: Jefe Oficina

**Calle 17 No 1C- 78 Santa Marta – Magdalena – Colombia**  
**Teléfonos: 421 11 57 Conmutador 4214717**  
**“Cuida los Recursos Públicos para tu bienestar”**

	<b>CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA</b>	<b>OFICINA DE PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>
		<b>INFORME DE ESTUDIO Y VERIFICACIÓN DE DENUNCIA</b>

❖ **Contrato de Mantenimiento e Instalación de Baterías Sanitarias en el municipio de San Zenón, por valor de \$20.735.789.**

Una vez recibida la información solicitada a la Alcaldía Municipal, se procede a su estudio con el fin de poder emitir un pronunciamiento al respecto de los presuntos hechos irregulares puestos en conocimiento.

**Contrato de Mantenimiento y perfilación de las vías del municipio.**

Se refiere el denunciante, a que la Administración Municipal contrato sin el cumplimiento de los requisitos formales, sacaron los recursos y el alcalde no ha realizado el contrato y ya fue cancelado por el sr. Tesorero.

El denunciante no hace alusión a un número de contrato específico, por lo que se requiere a la alcaldía los contratos celebrados bajo este objeto durante las vigencias 2020 y 2021.

Envía la Alcaldía los siguientes contratos:

**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 001 de 2020**

Durante la vigencia 2020, la Alcaldía Municipal de San Zenón, Magdalena, celebra el siguiente convenio:

Los Estudios Previos del Convenio Administrativo son elaborados por la Alcaldía Municipal de San Zenón, Magdalena el 06 de marzo de 2020. Y lleva por nombre



REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ZENON  
NIT. 891.780.055-3




ESTUDIOS PREVIOS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	
1. DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN	
NOMBRE DE PROYECTO O DE LA NECESIDAD	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS ENTRE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS PARA REALIZAR INVERSIONES NECESARIAS ORIENTADAS AL DESARROLLO DEL PROYECTO DE OBRA PUBLICA: 1) MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN PUNTOS CRITICOS DE: CUATRO CAMINOS-SAN ZENON, JANEIRO-ANGOSTURA Y PUENTE JORDAN-BERMEJAL EN EL MUNICIPIO DE SAN ZENON. DEPARTAMENTO DE MAGDALENA.

Elaborado por: Luz Martha Panneflek Parodi <i>LM</i>	Cargo: Prof. Universitario
Revisado y aprobado: Verónica Sánchez Polo <i>VB</i>	Cargo: Jefe Oficina

Calle 17 No 1C- 78 Santa Marta – Magdalena – Colombia  
Teléfonos: 421 11 57 Conmutador 4214717  
“Cuida los Recursos Públicos para tu bienestar”

150

	<b>CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA</b>	<b>OFICINA DE PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>
		<b>INFORME DE ESTUDIO Y VERIFICACIÓN DE DENUNCIA</b>

En de fecha abril 13 de 2020, se expide la Resolución No. 20200413-01, "POR MEDIO DE LA CUAL SE JUSTIFICA LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA"  
Se firma el siguiente convenio:



**REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ZENÓN**  
NIT. 891.780.055-3



**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 001-2020**

<b>ASOCIADOS</b>	<b>ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE LOS SURES</b> NIT. 901021716-3 <b>MUNICIPIO DE SAN ZENÓN - MAGDALENA. NIT. 891.780.055-3</b>
<b>OBJETO</b>	<b>AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS ENTRE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS PARA REALIZAR INVERSIONES NECESARIAS ORIENTADAS AL DESARROLLO DEL PROYECTO DE OBRA PUBLICA:</b> <b>1) MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS EN PUNTOS CRITICOS DE: CUATRO CAMINOS-SAN ZENÓN, JANEIRO-ANGOSTURA Y PUENTE JORDÁN-BERMEJAL EN EL MUNICIPIO DE SAN ZENÓN. DEPARTAMENTO DE MAGDALENA..</b>
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	<b>TREINTA (30) DIAS.</b>
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	<b>DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS (\$240.739.472,00) M/CTE.</b>
<b>LUGAR DE SUSCRIPCIÓN</b>	<b>MUNICIPIO DE SAN ZENÓN - MAGDALENA</b>

Para constancia se firma en San Zenón - Magdalena, a los catorce (14) días del mes de abril de dos mil veinte (2020).

  
**JORGE ALFONSO CABAS DE LA HOZ**  
 Alcalde Municipal (Encargado)


  
**HAYLER F. PARIAS SORACA**  
 E. Legal de ASOSURES

Este contrato fue suscrito por el señor Jorge Alfonso Cabas De la Hoz, en calidad de alcalde encargado.

Esta Contratación se encuentra amparada por el CDP No. 2020.ALC.01.000108 de fecha 06 de marzo del 2020, expedido por valor de \$203.000.000.

El municipio aporta la suma del CDP y el contratista, el saldo la suma de \$25.739.472

Al sumar el valor a aportar el municipio y el Contratista \$228.739.472, y el valor del Convenio es \$240.739.472, existiendo una diferencia de \$12.000.000

Elaborado por: Luz Martha Panneflek Parodi 	Cargo: Prof. Universitario
Revisado y aprobado: Verónica Sánchez Polo 	Cargo: Jefe Oficina

Calle 17 No 1C- 78 Santa Marta - Magdalena - Colombia  
 Teléfonos: 421 11 57 Conmutador 4214717  
 "Cuida los Recursos Públicos para tu bienestar"

En aras de subsanar la diferencia, se realiza el Otrosí Modificatorio, así



REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ZENON  
NIT. 891.780.055-3



El informe  
se acompaña

**OTROSÍ MODIFICATORIO AL CONVENIO  
INTERADMINISTRATIVO NO. 001-2020**


Entre los suscritos a saber, **JORGE ALFONSO CABAS DE LA HOZ**, mayor de edad, identificado con la cedula de ciudadanía número 7.595.081 expedida en Pivijay - Magdalena, quien actúa en calidad de Alcalde Municipal (Encargado) y Representante de Legal del Municipio de San Zenón (Magdalena), facultado para Contratar de Conformidad con lo establecido en las Leyes 136 de 1.994 y artículo 18 de la Ley 1551 de 2.012, quien en adelante se denominará **EL MUNICIPIO**; y por la otra, **ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE LOS SURES**, identificada con el Numero de NIT. 901021716-3, Representada legalmente por el señor **HAYLER FABRICO PARIAS SORACA**, identificado con la Cedula de Ciudadanía No. 88.237.849 de Cúcuta Norte de Santander, que para efectos de este vínculo contractual se denominará **LA ASOCIACION**, hemos acordado celebrar el presente **OTROSÍ MODIFICATORIO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 001-2020**, suscrito entre las partes, previas las siguientes **CONSIDERACIONES**: 1) Que el día 14 de abril de 2020, las partes aquí intervinientes celebraron el **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 001-2020**, cuyo objeto es **AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS ENTRE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS PARA REALIZAR INVERSIONES NECESARIAS ORIENTADAS AL DESARROLLO DEL PROYECTO DE OBRA PUBLICA**: 1) **MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS EN PUNTOS CRITICOS DE: CUATRO CAMINOS-SAN ZENÓN, JANEIRO-ANGOSTURA Y PUNTE JORDÁN-BERMEJAL EN EL MUNICIPIO DE SAN ZENÓN, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA.** 2) Que de acuerdo con la cláusula segunda del convenio interadministrativo antes señalado, el valor del convenio seria de **DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS (\$240.739.472,00) M/CTE.** 3) que en el párrafo único de la cláusula segunda, se determinó que la asociación **ASOSURES** aportaría la suma de **VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS (\$25.739.472,00) M/CTE.** 4) Que el valor registrado como aporte de la asociación - **ASOSURES**, es erróneo, dado que el mismo asciende a la suma de **TREINTA SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA**

Carrera 2 No. 10 - 08 Esq. ☎ 3114060551  
[alcaldia@sanzenon-magdalena.gov.co](mailto:alcaldia@sanzenon-magdalena.gov.co) [planeacion@sanzenon-magdalena.gov.co](mailto:planeacion@sanzenon-magdalena.gov.co) código postal: 47703  
 San Zenón - Magdalena  
 Página 1

Elaborado por: Luz Martha Panneflek Parodi <i>LM</i>	Cargo: Prof. Universitario
Revisado y aprobado: Verónica Sánchez Polo <i>VP</i>	Cargo: Jefe Oficina

Calle 17 No 1C- 78 Santa Marta - Magdalena - Colombia  
 Teléfonos: 421 11 57 Conmutador 4214717  
 "Cuida los Recursos Públicos para tu bienestar"



	<b>CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA</b>	<b>OFICINA DE PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>
		<b>INFORME DE ESTUDIO Y VERIFICACIÓN DE DENUNCIA</b>



REPUBLICA DE COLOMBIA  
 DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ZENON  
 NIT. 891.780.055-3



Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS. (\$37.739.472) M/CTE. 5) Que el aporte a realizarse por parte del Municipio de San Zenón - Magdalena, corresponde a la suma de DOSCIENTOS TRES MILLONES DE PESOS (\$203.000.000) M/CTE. 6) Que en mérito de lo expresado es pertinente modificar las clausulas segundas y terceras del Convenio Interadministrativo No. 001-2020, cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS ENTRE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS PARA REALIZAR INVERSIONES NECESARIAS ORIENTADAS AL DESARROLLO DEL PROYECTO DE OBRA PUBLICA: 1) MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS EN PUNTOS CRITICOS DE: CUATRO CAMINOS-SAN ZENÓN, JANEIRO-ANGOSTURA Y PUENTE JORDÁN-BERMEJAL EN EL MUNICIPIO DE SAN ZENÓN, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA. 7) Que el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, establece que las entidades estatales, en ejercicio de la autonomía de la voluntad pueden introducir en sus contratos los acuerdos, pactos, estipulaciones y modificaciones que consideren necesarias.

**CLAUSULA PRIMERA:** La cláusula segunda del Convenio Interadministrativo No. 001-2020, quedara así: **CLAUSULA SEGUNDA. VALOR DEL CONVENIO:** El presente convenio es por un valor de DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS (\$240.739.472,00) M/CTE. **PARAGRAFO ÚNICO:** Con el propósito de garantizar la adecuada ejecución del proyecto objeto del presente convenio, LA ASOCIACION aporta la suma de TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS (\$37.739.472,00) M/CTE, así mismo aportara su capacidad de gestión, su poder de convocatoria, el respaldo institucional y financiero, la optimización de los recursos por exenciones tributarias y la disponibilidad de asumir la responsabilidad civil como ejecutante. Así mismo LA ASOCIACION, aportará su infraestructura técnica y administrativa, sistema de información gerencial, gestión contractual, gestión de pagos, gestión de informes (técnicos, financieros, contables, contractuales), logística y conservación de Documentos, utilización de equipos y oficinas.

**CLAUSULA SEGUNDA:** La cláusula tercera del Convenio Interadministrativo No. 001-2020, quedara así: **CLAUSULA TERCERA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: DEL MUNICIPIO:** a) El valor a financiar por parte del Municipio es la suma de DOSCIENTOS TRES MILLONES DE PESOS (\$203.000.000,00) M/CTE., los cuáles serán destinados a la ejecución del proyecto de MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS EN PUNTOS CRITICOS DE: CUATRO CAMINOS-SAN ZENÓN, JANEIRO-ANGOSTURA Y PUENTE JORDÁN-BERMEJAL EN EL MUNICIPIO DE SAN ZENÓN.



Carrera 2 No. 10 - 08 Esq. ☎3114060551  
[alcaldia@sanzenon-magdalena.gov.co](mailto:alcaldia@sanzenon-magdalena.gov.co) [planeacion@sanzenon-magdalena.gov.co](mailto:planeacion@sanzenon-magdalena.gov.co) código postal: 47703  
 San Zenón - Magdalena  
 Página 12

Para mayor constancia se firma el presente Otrosí de prorroga en San Zenón - Magdalena, a los veinte (20) días del mes de abril del dos mil veinte (2020).


  
**JORGE ALFONSO CABAS DE LA HOZ**  
 Alcalde Municipal (Encargado)

  
**HAYLER F. PARIAS SORACA**  
 R.L. ASOSURES

Se da inicio a las obras según la siguiente Acta:


Elaborado por: Luz Martha Panneflek Parodi 	Cargo: Prof. Universitario
Revisado y aprobado: Verónica Sánchez Polo 	Cargo: Jefe Oficina

Calle 17 No 1C- 78 Santa Marta - Magdalena - Colombia  
 Teléfonos: 421 11 57 Conmutador 4214717  
 "Cuida los Recursos Públicos para tu bienestar"

	<b>CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA</b>	<b>OFICINA DE PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>
		<b>INFORME DE ESTUDIO Y VERIFICACIÓN DE DENUNCIA</b>



REPUBLICA DE COLOMBIA  
 DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ZENÓN  
 NIT. 891.780.055-3



**ACTA DE INICIO**

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 001 - 2020	
<b>CIUDAD Y FECHA</b>	SAN ZENÓN - MAGDALENA: 14 DE ABRIL DE 2020
<b>CONTRANTE</b>	MUNICIPIO DE SAN ZENÓN - MAGDALENA NIT. 891.780.055-3
<b>REPRESENTANTE LEGAL</b>	JORGE ALFONSO CABAS DE LA HOZ
<b>CONTRATISTA</b>	ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE LOS SURES "ASOSURES" - Representada Legalmente por: HAYLER PARIAS SORACA
<b>IDENTIFICACIÓN</b>	NIT: 901021716-3
<b>OBJETO</b>	AUNAR ESFUERZO Y RECURSOS ENTRE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS PARA REALIZAR INVERSIONES NECESARIAS ORIENTADAS AL DESARROLLO DEL PROYECTO DE OBRA PÚBLICA: 1) MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS EN LOS PUNTOS CRÍTICOS DE: CUATRO CAMINOS-SAN ZENÓN, JANEIRO-ANGOSTURA Y PUENTE JORDÁN-BERMEJAL EN EL MUNICIPIO DE SAN ZENÓN, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
<b>VALOR</b>	DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS (\$240.739.472.00) M/CTE
<b>PLAZO</b>	TREINTA (30) DIAS
<b>C.D.P. No.</b>	2020.ALC.01.000108
<b>RUBRO PRESUPUESTAL</b>	A.9.4. MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIAS PUBLICAS
<b>SUPERVISOR</b>	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS

En San Zenón de los VEINTISIETE (27) días del mes de ABRIL de 2020 en las oficinas de la secretaría de planeación y Obras públicas del municipio de San Zenón - Magdalena, se reunieron, por una parte, el doctor **EDUARDO ANDRÉS ESCOBAR AVENDAÑO**, Secretario de Planeación y Obra Públicas, en calidad de



REPUBLICA DE COLOMBIA  
 DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ZENÓN  
 NIT. 891.780.055-3



Supervisor del contrato de la referencia, y por otra parte **ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE LOS SURES "ASOSURES"** - Representada Legalmente por: **HAYLER PARIAS SORACA** con el fin de dar inicio al convenio referido.



Una vez perfeccionado el convenio interadministrativo y constatado el cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución, se procede a su inicio.

Para constancia, se suscribe la presenta acta, previa lectura y aprobación de la misma por os intervinientes.

  
**EDUARDO ANDRÉS ESCOBAR AVENDAÑO**  
 Supervisor del contrato

  
**HAYLER PARIAS SORACA**  
 Contratista


El Representante Legal de Asosures, Hayler Fabricio Parias solicita según el siguiente oficio la suspensión de la ejecución del convenio, por la situación que se atraviesa por la Pandemia Covid-19, así:

Elaborado por: Luz Martha Panneflek Parodi 	Cargo: Prof. Universitario
Revisado y aprobado: Verónica Sánchez Polo 	Cargo: Jefe Oficina

Calle 17 No 1C- 78 Santa Marta - Magdalena - Colombia

Teléfonos: 421 11 57 Conmutador 4214717

"Cuida los Recursos Públicos para tu bienestar"

	<b>CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA</b>	<b>OFICINA DE PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>
		<b>INFORME DE ESTUDIO Y VERIFICACIÓN DE DENUNCIA</b>



San Zenón, Magdalena, mayo 8 de 2020

Doctor:  
**EDUARDO A. ESCOBAR AVENDAÑO**  
 Secretario de Planeación y Obras Públicas  
 Alcaldía San Zenón, Magdalena  
 E. S. D.

**Referencia. SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 001 – 2020 DEL 14 DE ABRIL DEL 2020 "AUNAR ESFUERZO Y RECURSOS ENTRE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS PARA REALIZAR INVERSIONES NECESARIAS ORIENTADAS AL DESARROLLO DEL PROYECTO DE OBRA PÚBLICA: 1) MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS EN LOS PUNTOS CRÍTICOS DE: CUATRO CAMINOS-SAN ZENÓN, JANEIRO-ANGOSTURA Y PUENTE JORDÁN-BERMEJAL EN EL MUNICIPIO DE SAN ZENÓN, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA"**


Con relación al convenio de la referencia quiero manifestarle lo siguiente:


Como contratista, se está atento para que las condiciones contractuales se realicen en los términos y tiempos pactados, sin embargo, durante el desarrollo del mismo, se han venido presentando inconvenientes, que causan la imposibilidad de finalizar la obra en el tiempo establecido.

Las razones por las que se han visto afectados los tiempos en la ejecución del convenio, se deben a la dificultad que se ha tenido para adquirir el material seleccionado necesario para la actividad de afirmado de las vías y el transporte de la maquinaria necesaria al sitio de trabajo, por motivo de las restricciones de movilidad que rigen actualmente por la pandemia del COVID – 19.

Dada las dificultades para finalizar los trabajos del convenio en el tiempo pactado, se le solicita muy comedidamente una suspensión de los términos de tiempo del contrato hasta tanto no se tengan todos elementos necesarios para cumplir con la finalidad del convenio.



En espera de una respuesta favorable. Atentamente,

  
**HAYEER FABRICIO PARIAS SORACA**  
 Representante Legal




CARRERA 25 N°16 – 87 2do PISO BARRIO PASTRANA  
 ASOSURES@GMAIL.COM CEL: 3045691337  
 MAGANGUE- BOLIVAR

Ante esta petición la Administración Municipal y el contratista suscriben la siguiente Acta de suspensión:

Elaborado por: Luz Martha Panneflek Parodi 	Cargo: Prof. Universitario
Revisado y aprobado: Verónica Sánchez Polo 	Cargo: Jefe Oficina

Calle 17 No 1C- 78 Santa Marta – Magdalena – Colombia  
 Teléfonos: 421 11 57 Conmutador 4214717  
 "Cuida los Recursos Públicos para tu bienestar"

	<b>CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA</b>	<b>OFICINA DE PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>
		<b>INFORME DE ESTUDIO Y VERIFICACIÓN DE DENUNCIA</b>

7



REPUBLICA DE COLOMBIA  
 DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ZENON  
 NIT. 891.780.055-3



**ACTA DE SUSPENSIÓN**

<b>CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 001- 2020</b>	
<b>CIUDAD Y FECHA DEL CONTRATO</b>	SAN ZENÓN - MAGDALENA: 14 DE ABRIL DE 2020
<b>CONTRATANTE</b>	MUNICIPIO DE SAN ZENÓN - MAGDALENA NIT. 891.780.055-3
<b>REPRESENTANTE LEGAL</b>	JORGE ALFONSO CABAS DE LA HOZ
<b>CONTRATISTA</b>	ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE LOS SURES "ASOSURES" - Representada Legalmente por: HAYLER PARIAS SORACA
<b>IDENTIFICACIÓN</b>	Nit: 901021716-3
<b>OBJETO</b>	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS ENTRE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS PARA REALIZAR INVERSIONES NECESARIAS ORIENTADAS AL DESARROLLO DEL PROYECTO DE OBRA PUBLICA: 1) MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS EN PUNTOS CRITICOS DE: CUATRO CAMINOS-SAN ZENÓN, JANEIRO-ANGOSTURA Y PUENTE JORDAN-BERMEJAL EN EL MUNICIPIO DE SAN ZENÓN, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA
<b>VALOR</b>	DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS (\$240.739.472,00) M/CTE.
<b>APORTE MUNICIPIO</b>	DOSCIENTOS TRES MILLONES DE PESOS (\$203.000.000) M/CTE
<b>APORTE ASOCIACIÓN</b>	TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS (



REPUBLICA DE COLOMBIA  
 DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ZENON  
 NIT. 891.780.055-3



<b>ANTICIPO</b>	\$37.739.472) M/CTE CIENTO UN MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$101.500.000) M/CTE
<b>PLAZO</b>	TREINTA (30) DIAS
<b>FECHA DE INICIO</b>	ABRIL 27 DE 2020
<b>FECHA FINAL PREVISTA</b>	MAYO 27 DE 2020
<b>SUPERVISOR</b>	SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

En el Municipio de San Zenón – Magdalena a los Ocho (08) días del mes de Mayo de 2020 en las oficinas de la Secretaría de Planeación y Obras Públicas del Municipio de San Zenón - Magdalena, se reunieron, por una parte el Señor **EDUARDO ANDRES ESCOBAR AVENDAÑO**, Secretario de planeación y obras públicas, en calidad de Supervisor del Convenio de la referencia, y por otra, el señor **HAYLER PARIAS SORACA**, representante legal de la ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE LOS SURES ASOSURES, en calidad de CONTRATISTA, con el fin de dar suspensión al Convenio Interadministrativo No. 001-2020.

**DESARROLLO:**

El contratista mediante oficio del día 08 de mayo de los corrientes, solicita al ente territorial se realice suspensión de los términos contractuales, debido a que, en el desarrollo de los mismos, se han presentado dificultades, que les hace imposible finalizar la obra en el tiempo establecido. Los inconvenientes que han afectado el rendimiento en la ejecución del contrato, obedecen a la dificultad que han tenido para adquirir el material seleccionado necesario para el afirmado de las vías por motivo de la pandemia COVID-19, y el transporte de la maquinaria necesaria para la obra también se ha visto afectada lo cual retrasa las actividades programadas.



REPUBLICA DE COLOMBIA  
 DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ZENON  
 NIT. 891.780.055-3





La entidad considera pertinente la solicitud del contratista, por lo que procede a aceptar la suspensión temporal de la ejecución de la obra.

Para constancia, se suscribe la presente Acta de suspensión, previa lectura y aprobación de la misma por los intervinientes.


  
**EDUARDO ANDRES ESCOBAR AVENDAÑO**  
 Supervisor del Contrato

  
**HAYLER FABRICIO PARIAS SORACA**  
 Contratista

Elaborado por: Luz Martha Panneflek Parodi 	Cargo: Prof. Universitario
Revisado y aprobado: Verónica Sánchez Polo 	Cargo: Jefe Oficina


Calle 17 No 1C- 78 Santa Marta – Magdalena – Colombia  
 Teléfonos: 421 11 57 Comutador 4214717  
 “Cuida los Recursos Públicos para tu bienestar”

156

	<b>CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA</b>	<b>OFICINA DE PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>
		<b>INFORME DE ESTUDIO Y VERIFICACIÓN DE DENUNCIA</b>



REPUBLICA DE COLOMBIA  
 DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ZENON  
 NIT. 891.780.055-3



**ACTA DE REINICIO**


<b>CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 001- 2020</b>	
<b>CIUDAD Y FECHA DEL CONTRATO</b>	SAN ZENON - MAGDALENA: 14 DE ABRIL DE 2020
<b>CONTRATANTE</b>	MUNICIPIO DE SAN ZENON - MAGDALENA NIT. 891.780.055-3
<b>REPRESENTANTE LEGAL</b>	JORGE ALFONSO CABAS DE LA HOZ
<b>CONTRATISTA</b>	ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE LOS SURES "ASOSURES" – Representada Legalmente por: HAYLER PARIAS SORACA
<b>IDENTIFICACIÓN</b>	Nit: 901021716-3
<b>OBJETO</b>	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS ENTRE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS PARA REALIZAR INVERSIONES NECESARIAS ORIENTADAS AL DESARROLLO DEL PROYECTO DE OBRA PUBLICA: 1) MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS EN PUNTOS CRITICOS DE: CUATRO CAMINOS-SAN ZENÓN, JANEIRO-ANGOSTURA Y PUENTE JORDÁN-BERMEJAL EN EL MUNICIPIO DE SAN ZENÓN, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA
<b>VALOR</b>	DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS (\$240.739.472,00) M/CTE.
<b>APORTE MUNICIPIO</b>	DOSCIENTOS TRES MILLONES DE PESOS (\$203.000.000) M/CTE
<b>APORTE ASOCIACIÓN</b>	TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS (

***Progreso Seguro***

☒ Carrera 2 No. 10 - 08 Esq. ☎ (5) 6855190 ☎ Telefax: 095 685 5190 ☎ 310 707 0565  
 ✉ alcaldia@sanzenon-magdalena.gov.co ✉ contacto@sanzenon-magdalena.gov.co  
 Asistencia Remota: ☎ asistencia@sanzenon-magdalena.gov.co ☎ www.sanzenon-magdalena.gov.co  
 San Zenón – Magdalena

Elaborado por: Luz Martha Panneflek Parodi <i>LM</i>	Cargo: Prof. Universitario
Revisado y aprobado: Verónica Sánchez Polo <i>VP</i>	Cargo: Jefe Oficina

Calle 17 No 1C- 78 Santa Marta – Magdalena – Colombia  
 Teléfonos: 421 11 57 Conmutador 4214717  
 "Cuida los Recursos Públicos para tu bienestar"

	<b>CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA</b>	<b>OFICINA DE PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>
		<b>INFORME DE ESTUDIO Y VERIFICACIÓN DE DENUNCIA</b>

**ASOSURES** 

San Zenón, Magdalena, junio 01 de 2020

Doctor:  
**EDUARDO A. ESCOBAR AVENDAÑO**  
Secretario de Planeación y Obras Públicas  
Alcaldía San Zenón, Magdalena  
E. S. D.

**Referencia. SOLICITUD DE PRORROGA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 001 – 2020 DEL 14 DE ABRIL DEL 2020 "AUNAR ESFUERZO Y RECURSOS ENTRE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS PARA REALIZAR INVERSIONES NECESARIAS ORIENTADAS AL DESARROLLO DEL PROYECTO DE OBRA PÚBLICA: 1) MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LOS PUNTOS CRÍTICOS DE: CUATRO CAMINOS-SAN ZENÓN, JANEIRO-ANGOSTURA Y PUENTE JORDÁN-BERMEJAL EN EL MUNICIPIO DE SAN ZENÓN, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA"**


Con relación al convenio de la referencia quiero manifestarle lo siguiente:

Como contratista, se asume la responsabilidad de cumplir a cabalidad las condiciones contractuales del convenio referenciado, dentro de los términos y tiempos pactados, pero durante el desarrollo y ejecución del mismo, se han presentado inconvenientes, que imposibilitan finalizar la obra en el tiempo establecido. Los motivos que están afectando los tiempos en la ejecución del convenio, se deben a la dificultad ocasionada por las lluvias que se están presentando en la zona, las cuales, no permiten la debida ejecución del convenio, trayendo como consecuencia el retraso para el cumplimiento del plazo.

Expresadas las dificultades para finalizar los trabajos convenidos en el tiempo pactado, se le solicita muy comedidamente una prórroga de tiempo de los términos del contrato.

En espera de una respuesta favorable, Atentamente,


  
**HAYLER FABRICIO PARIAS SORACA**  
Rep. Legal ASOSURES

  
01-06-2020

CARRERA 25 N°16 – 67 2do PISO BARRIO PASTRANA  
ASOSURES@GMAIL.COM- CEL: 3045691337  
MAGANGUE- BOLIVAR

Elaborado por: Luz Martha Panneflek Parodi 	Cargo: Prof. Universitario
Revisado y aprobado: Verónica Sánchez Polo 	Cargo: Jefe Oficina

Calle 17 No 1C- 78 Santa Marta – Magdalena – Colombia  
Teléfonos: 421 11 57 Conmutador 4214717  
"Cuida los Recursos Públicos para tu bienestar"

	<b>CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA</b>	<b>OFICINA DE PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>
		<b>INFORME DE ESTUDIO Y VERIFICACIÓN DE DENUNCIA</b>

Responde la Alcaldía ante esta solicitud celebrando el Otrosí Modificatorio No. 02, así:



REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ZENÓN  
NIT. 891.780.055-3



**OTROSÍ MODIFICATORIO No. 02 AL CONVENIO  
INTERADMINISTRATIVO NO. 001-2020**

Entre los suscritos a saber, JORGE ALFONSO CABAS DE LA HOZ, mayor de edad, identificado con la cedula de ciudadanía número 7.595.081 expedida en Pivijay - Magdalena, quien actúa en calidad de Alcalde Municipal (Encargado) y Representante de Legal del Municipio de San Zenón (Magdalena), facultado para Contratar de Conformidad con lo establecido en las Leyes 136 de 1.994 y artículo 18 de la Ley 1551 de 2.012, quien en adelante se denominará EL MUNICIPIO; y por la otra, ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE LOS SURES, identificada con el Número de NIT. 901021716-3, Representada legalmente por el señor HAYLER FABRICIO PARIAS SORACA, identificado con la Cedula de Ciudadanía No. 88.237.849 de Cúcuta Norte de Santander, que para efectos de este vínculo contractual se denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente OTROSÍ MODIFICATORIO No. 02 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 001-2020, suscrito entre las partes, previa las siguientes consideraciones: 1) Que el día catorce (14) de Abril de la presente anualidad, las partes celebraron CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 001-2020, cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS ENTRE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS PARA REALIZAR INVERSIONES NECESARIAS ORIENTADAS AL DESARROLLO DEL PROYECTO DE OBRA PUBLICA: 1) MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS EN PUNTOS CRITICOS DE: CUATRO CAMINOS-SAN ZENÓN, JANEIRO-ANGOSTURA Y PUENTE JORDÁN-BERMEJAL EN EL MUNICIPIO DE SAN ZENÓN, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA. 2) Que, de acuerdo con la cláusula cuarta del convenio referenciado, el término de duración sería de treinta (30) días calendario. 3) Que, en consecuencia, a la firma del convenio, se procedió a suscribir y firmar la correspondiente acta de inicio, de fecha abril 27 de 2020. 4) Que durante la ejecución del proyecto se presentaron un sinnúmero de imprevistos que generaron retrasos en el desarrollo del mismo, entre ellos la dificultad que se tiene a la hora de conseguir los materiales para la obra, siendo casi que imposible por las circunstancias de cuarentena y aislamiento preventivo obligatorio por COVID-19. 5) Que, en razón a lo anterior, a solicitud del contratista se firmó acta de suspensión de fecha Ocho (08) de Mayo. 6) Que una vez se consideró vencido el impase para la adquisición de los materiales para la ejecución del proyecto AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS ENTRE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS PARA REALIZAR INVERSIONES NECESARIAS ORIENTADAS AL DESARROLLO DEL PROYECTO DE OBRA PUBLICA: 1) MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS EN PUNTOS CRITICOS DE: CUATRO CAMINOS-SAN ZENÓN, JANEIRO-ANGOSTURA Y PUENTE JORDÁN-BERMEJAL EN EL MUNICIPIO DE SAN ZENÓN,



REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ZENÓN  
NIT. 891.780.055-3





DEPARTAMENTO DE MAGDALENA, se procedió a suscribir y firmar el acta de reinicio de obras con fecha Veintiséis (26) de mayo de 2020. 7) Que una vez reiniciadas las actividades de obra, durante el desarrollo de las mismas se presentan contratiempo debido a las lluvias que se han estado presentando en la zona lo cual no ha permitido la debida ejecución del proyecto, lo que como consecuencia genera retrasos para el cumplimiento del plazo. 8) Que en razón a lo anterior se hace necesario prorrogar el término de ejecución del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 001-2020, cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS ENTRE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS PARA REALIZAR INVERSIONES NECESARIAS ORIENTADAS AL DESARROLLO DEL PROYECTO DE OBRA PUBLICA: 1) MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS EN PUNTOS CRITICOS DE: CUATRO CAMINOS-SAN ZENÓN, JANEIRO-ANGOSTURA Y PUENTE JORDÁN-BERMEJAL EN EL MUNICIPIO DE SAN ZENÓN, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA. 9) Que el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 establece que las entidades estatales, en ejercicio de la autonomía de la voluntad pueden introducir en sus contratos los acuerdos, pactos, estipulaciones y modificaciones que consideren necesarias. CLAUSULA PRIMERA: PRORROGAR EL PLAZO de ejecución del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 001-2020, por el TÉRMINO DE TREINTA (30) DÍAS, contados a partir del vencimiento del plazo del convenio original, de acuerdo a las recomendaciones dadas por el supervisor. CLAUSULA SEGUNDA:- El presente otrosí quedara perfeccionado una vez se firme por las partes intervinientes.

Para mayor constancia se firma el presente Otrosí de prórroga en San Zenón, Magdalena, a los Un (01) días del mes de Junio del dos mil veinte (2020).

  
JORGE ALFONSO CABAS DE LA HOZ  
Alcalde Municipal (Encargado)

  
HAYLER FABRICIO PARIAS SORACA  
R. Legal de ASOSURES

Elaborado por: Luz Martha Panneflek Parodi 	Cargo: Prof. Universitario
Revisado y aprobado: Verónica Sánchez Polo 	Cargo: Jefe Oficina

Calle 17 No 1C- 78 Santa Marta – Magdalena – Colombia  
Teléfonos: 421 11 57 Conmutador 4214717  
“Cuida los Recursos Públicos para tu bienestar”



**CONTRALORÍA GENERAL DEL  
DEPARTAMENTO DEL  
MAGDALENA**

OFICINA DE PLANEACIÓN Y  
PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA

INFORME DE ESTUDIO Y  
VERIFICACIÓN DE  
DENUNCIA

En fecha 30 de junio de 2020, se firma el Acta de Recibo Final y Satisfacción, así:



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ZENÓN  
NIT. 891.780.065-3

**ACTA DE RECIBO FINAL Y SATISFACCIÓN  
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N 001-2020**

CONTRATANTE REPRESENTANTE LEGAL	MUNICIPIO DE SAN ZENÓN - MAGDALENA NIT 891 780 065-3 CARLOS MIGUEL BONILLA CURVELO
CONTRATISTA IDENTIFICACIÓN	ASOCIACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE LOS SURES - ASOSURE S NIT 901021710-3
OBJETO.	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS ENTRE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS PARA REALIZAR INVERSIONES NECESARIAS ORIENTADAS AL DESARROLLO DEL PROYECTO DE OBRA PÚBLICA 1 MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS EN PUNTOS CRÍTICOS DE CUATRO CAMINOS-SAN ZENÓN, JANEIRO-ANGOSTURA Y PUENTE JORDAN -BERMEJAL EN EL MUNICIPIO DE SAN ZENÓN, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
VALOR DEL CONVENIO	DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS (\$240 739 472) MCTE
APORTES MUNICIPIO	DOSCIENTOS TRES MILLONES DE PESOS (\$203 000 000,00) MCTE
APORTES ASOCIACIÓN	TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS (\$37 739 472,00) MCTE
PLAZO INICIAL	TREINTA (30) DÍAS
PLAZO FINAL	SESENTA (60) DÍAS
C.D.P. No.	2020 ALC 01 000143
FECHA SUSCRIPCIÓN	14 DE ABRIL DE 2020
FECHA DE INICIO	27 DE ABRIL DE 2020
SUSPENSIÓN	08 DE MAYO 2020
FECHA DE REINICIO	26 DE MAYO DE 2020

En el municipio de San Zenón - Magdalena, a los Treinta (30) días del mes de Junio de 2020, se reunieron los señores EDUARDO ANDRÉS ESCOBAR AVENDAÑO, Secretario de Planeación y Obras Públicas del Municipio de San Zenón, en calidad de supervisor, y HAYLER F. PARIAS SORACA, en calidad de Representante legal de ASOSURE, para

suscribir la presente Acta de Recibo Final del presente Contrato del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N 001-2020.

Donde se ejecutaron las siguientes actividades

Nº	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		<b>CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE</b>				
1		LIMPIEZA A MANO DE ALCANTARILLA EXISTENTES	LN	10,00	\$ 72 477	\$ 724 770,00
2	220 1	TERRAPIEN	M1	480 (M)	\$ 11 675	\$ 5 603 987,00
3	210 1	EXCAVACIÓN DE MATERIAL COMUN DE PLANEACIÓN Y CANALES	M3	600,00	\$ 10 438	\$ 6 263 128,00
4	900 2	TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTES DE LA EXPLANEACIÓN, CANALES Y PESTAMOS PARA DISTANCIA MAYORES A MIL METROS	M3-KM	6 300,00	\$ 1 249	\$ 7 870 849,00
5	900 2	TRANSPORTE DE MATERIAL SELECCIONADO PARA MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE.	M3-KM	21 840,00	\$ 1 249	\$ 27 284 918,00
6	311 1	MEJORAMIENTO DE CALZADA EXISTENTE CON MATERIAL	M3	2 080,00	\$ 44 935	\$ 93 467 576,00
7	310 1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	55 440,00	\$ 872	\$ 48 343 613,00
						<b>\$ 186.289.029,00</b>
ADMINISTRACIÓN					25%	47.299.699,75
IMPREVISTOS					2%	3.751.172,78
TOTAL A.I.						\$ 240.739.472,00
APORTES						
EL MUNICIPIO 84%						\$ 203.000.000,00
LA ASOCIACION 16%						\$ 37.739.472,00
AMORTIZACIÓN ANTICIPA APORTES MUNICIPALES						\$ 101.500.000
NETO A PAGAR (APORTES MUNICIPIO)						\$ 101.500.000

Valor a pagar en letras: CIENTO UN MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE.

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron.

 HAYLER F. PARIAS SORACA R.L. ASOSURE	 EDUARDO A. ESCOBAR AVENDAÑO SUPERVISOR DEL CONTRATO
---	--

Elaborado por: Luz Martha Panneflek Parodi *LP*

Cargo: Prof. Universitario

Revisado y aprobado: Verónica Sánchez Polo *VP*


Cargo: Jefe Oficina

Calle 17 No 1C- 78 Santa Marta - Magdalena - Colombia

Teléfonos: 421 11 57 Conmutador 4214717

“Cuida los Recursos Públicos para tu bienestar”



	<b>CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA</b>	<b>OFICINA DE PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>
		<b>INFORME DE ESTUDIO Y VERIFICACIÓN DE DENUNCIA</b>

Se firma la siguiente Acta de Liquidación:



REPUBLICA DE COLOMBIA  
 DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ZENON  
 NIT. 891.780.055-3



**ACTA DE LIQUIDACION  
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N 001-2020**


<b>CONTRATANTE</b>	MUNICIPIO DE SAN ZENÓN – MAGDALENA NIT. 891.780.055-3
<b>REPRESENTANTE LEGAL</b>	CARLOS MIGUEL BONILLA CURVELO
<b>CONTRATISTA</b>	ASOCIACION DE LOS MUNICIPIOS DE LOS SURES - ASOSURES
<b>IDENTIFICACIÓN</b>	NIT. 901021716-3
<b>OBJETO.</b>	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS ENTRE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS PARA REALIZAR INVERSIONES NECESARIAS ORIENTADAS AL DESARROLLO DEL PROYECTO DE OBRA PUBLICA: 1- MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS EN PUNTOS CRITICOS DE CUATRO CAMINOS-SAN ZENON, JANEIRO-ANGOSTURA Y PUENTE JORDAN –BERMEJAL EN EL MUNICIPIO DE SAN ZENON, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
<b>VALOR DEL CONVENIO</b>	DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS (\$240.739.472) M/CTE.
<b>APORTES MUNICIPIO</b>	DOSCIENTOS TRES MILLONES DE PESOS (\$203.000.000,00) M/CTE
<b>APORTES ASOCIACIÓN</b>	TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS (\$37.739.472,00) M/CTE
<b>PLAZO INICIAL</b>	TREINTA (30) DÍAS
<b>PLAZO FINAL</b>	SESENTA (60) DIAS
<b>C.D.P. No.</b>	2020.ALC.01.000143
<b>FECHA SUSCRIPCION</b>	14 DE ABRIL DE 2020
<b>FECHA DE INICIO</b>	27 DE ABRIL DE 2020
<b>FECHA DE SUSPENSION</b>	08 DE MAYO 2020
<b>FECHA DE REINICIO</b>	26 DE MAYO DE 2020

En el municipio de San Zenón – Magdalena, a los Seis (6) días del mes de Julio de 2020, se reunieron los señores **CARLOS MIGUEL BONILLA CURVELO**, en calidad de

Elaborado por: Luz Martha Panneflek Parodi <i>LM</i>	Cargo: Prof. Universitario
Revisado y aprobado: Verónica Sánchez Polo <i>VP</i>	Cargo: Jefe Oficina

Calle 17 No 1C- 78 Santa Marta – Magdalena – Colombia  
 Teléfonos: 421 11 57 Conmutador 4214717  
 “Cuida los Recursos Públicos para tu bienestar”

161

	<b>CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA</b>	<b>OFICINA DE PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>
		<b>INFORME DE ESTUDIO Y VERIFICACIÓN DE DENUNCIA</b>

Representante legal del Municipio de San Zenón, el Señor **EDUARDO ANDRES ESCOBAR AVENDAÑO** en Calidad de Secretario de Planeación y Obras Públicas y por otra parte **HAYLER F. PARIAS SORACA**, en calidad de Representante legal de ASOSURES, hemos acordado de común acuerdo suscribir la liquidación del **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N 001-2020. MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS EN PUNTOS CRITICOS DE CUATRO CAMINOS-SAN ZENON, JANEIRO-ANGOSTURA Y PUENTE JORDAN –BERMEJAL EN EL MUNICIPIO DE SAN ZENON, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.** Previa las siguientes consideraciones:

**PRIMERA** Que el municipio de San Zenón - Magdalena en fecha: 14/04/2020 suscribió el convenio interadministrativo No. **N 001-2020.** De acuerdo a las condiciones estipuladas en los estudios previos con las propuestas presentadas por el contratista.

**SEGUNDA** Que para la fecha 30/06/2020 se suscribió la respectiva acta de recibo final.

**TERCERA** Que de acuerdo a lo antes esbozado se procederá a liquidar el contrato de acuerdo a los pagos amortizados

<b>VALOR CONTRATADO</b>	<b>\$ 240.739.472</b>
<b>APORTES MUNICIPIO</b>	<b>\$203.000.000</b>
<b>APORTES ASOCIACIÓN</b>	<b>\$37.739.472</b>
<b>GIROS POR CONCEPTO DE ANTICIPO</b>	<b>\$ 101.500.000</b>
<b>GIROS REALIZADOS (Acta de Recibo)</b>	<b>\$ 203.000.000</b>
<b>MENOS AMORTIZACIÓN ANTICIPO</b>	<b>\$ 101.500.000</b>
<b>SALDO POR PAGAR</b>	<b>\$ 101.500.000</b>
<b>VALOR EJECUTADO</b>	<b>\$ 240.739.472</b>
<b>VALOR A LIQUIDAR</b>	<b>\$ 240.739.472</b>

**INTERVENCION DEL CONTRATISTA**


Una vez expuesto el anterior cuadro de resumen el contratista manifiesta su conformidad en relación a ello.

**INTERVENCION DEL MUNICIPIO**

Que verificada el acta de recibo final suscrito por el supervisor, el valor definitivo del Convenio y el valor ejecutado, se liquida este contrato por la suma de: **\$240.739.472**

Elaborado por: Luz Martha Panneflek Parodi <i>LM</i>	Cargo: Prof. Universitario
Revisado y aprobado: Verónica Sánchez Polo <i>VS</i>	Cargo: Jefe Oficina

Calle 17 No 1C- 78 Santa Marta – Magdalena – Colombia  
Teléfonos: 421 11 57 Conmutador 4214717  
“Cuida los Recursos Públicos para tu bienestar”

	<b>CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA</b>	<b>OFICINA DE PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>
		<b>INFORME DE ESTUDIO Y VERIFICACIÓN DE DENUNCIA</b>

declarándose las partes a paz y salvo mutuamente, libres de toda divergencia o desacuerdo.




**CONSTANCIAS**

En este estado las partes firmantes manifestamos estar totalmente de acuerdo con la presente acta de liquidación y dejamos las siguientes constancias:



- a. Que el objeto del presente convenio se ejecutó y fue entregado por el contratista y recibida por el municipio de San Zenón, a entera satisfacción tal como consta en el acta final suscrita por las partes el 30/06/2020.
- b. Que el contratista acreditó mediante copia de los formularios respectivos los pagos al régimen contributivo del Sistema General de Seguridad Social en Salud, pensiones; riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar; así como el pago a todos los empleados y trabajadores vinculados al contrato en cumplimiento de esta obligación legal; en síntesis dio estricto cumplimiento a la ley 789 de 2002, ley 797 de 2003, la ley 828 de 2003 y ley 150 de 2003 artículo 23.
- c. Que el contratista manifiesta estar totalmente de acuerdo con el contenido de la presente acta de liquidación.
- d. Que el contratista es el único responsable del pago al personal de trabajo y el municipio no será responsable por el incumplimiento de los mismos.

Por lo anterior se firma la presente acta de liquidación por los que en ella intervienen en cumplimiento así con el artículo 60 de la ley 80 de 1993 en concordancia con el artículo 11 de la ley 1150 de 2007.


Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron.

 <b>HAYLER FABRICIO PARIAS SORACA</b> R.L. ASOSURE	 <b>CARLOS MIGUEL BONILLA CURVELO</b> ALCALDE E.
 <b>EDUARDO ANDRES ESCOBAR AVENDAÑO</b> SUPERVISOR DEL CONTRATO	

Se dieron pagos así:

Elaborado por: Luz Martha Panneflek Parodi 	Cargo: Prof. Universitario
Revisado y aprobado: Verónica Sánchez Polo 	Cargo: Jefe Oficina

Calle 17 No 1C- 78 Santa Marta – Magdalena – Colombia  
 Teléfonos: 421 11 57 Conmutador 4214717  
 “Cuida los Recursos Públicos para tu bienestar”

	<b>CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA</b>	<b>OFICINA DE PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>
		<b>INFORME DE ESTUDIO Y VERIFICACIÓN DE DENUNCIA</b>

Orden de Pago No. 2020 ALC .04.000225 del 24 de abril de 2020, por valor de \$113.483.146.50 y Comprobante de Egreso No. 2020.ALC.02.000214 de fecha 24 de abril de 2020.

Dentro de la información aportada no se evidencia:

- ❖ Informe Final de Ejecución del Contrato por parte del Contratista, con la suficiente evidencia del cumplimiento del objeto del contrato.
- ❖ Informe Final de Ejecución del Contrato por parte del Supervisor del Contrato, con la suficiente evidencia del cumplimiento del objeto del contrato.

**Contrato No. PS-25-11-20-01**

La Alcaldía Municipal de San Zenón, Magdalena, inicia el proceso de contratación directa, y de acuerdo con los estudios previos el objeto es: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA CONMEMORAR EL DÍA DE LA POLICÍA NACIONAL Y RESLTAR LA LABOR QUE CUMPLEN SUS MIEMBROS EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN ZENÓN, MAGDALENA.**

Afirma el denunciante que este contrato es falso; por lo que procederá a evaluar la información aportada por la Alcaldía Municipal de San Zenón, Magdalena, previa solicitud.


La Administración Municipal, previo estudio de los documentos aportados por la **FUNDACIÓN NUEVO DESTINO con NIT No. 900.415.301-9**, representada legalmente por la señora **MARITZA GUERRERO HERNÁNDEZ**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 26.884.485 expedida en San Zenón, Magdalena, deja constancia que acredita la idoneidad y experiencia para la ejecución y celebra el presente contrato con dicha Fundación.

La anterior contratación se encuentra amparada en el CDP No. 2020.ALC.01.000486 de fecha 17 de noviembre de 2020 y RP No. 2020.ALC.01.000463 de fecha 25 de noviembre de 2020, por valor de **\$23.850.000**

Por lo anterior celebra el siguiente Contrato:


Elaborado por: Luz Martha Panneflek Parodi <i>LP</i>	Cargo: Prof. Universitario
Revisado y aprobado: Verónica Sánchez Polo <i>VP</i>	Cargo: Jefe Oficina

Calle 17 No 1C- 78 Santa Marta – Magdalena – Colombia  
Teléfonos: 421 11 57 Conmutador 4214717  
“Cuida los Recursos Públicos para tu bienestar”

	<b>CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA</b>	<b>OFICINA DE PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>
		<b>INFORME DE ESTUDIO Y VERIFICACIÓN DE DENUNCIA</b>





ALCALDÍA  
DE SAN ZENÓN  
NIT. 891.780.005-3





DATOS GENERALES			
<b>CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.</b>		PS 251120-01	
<b>CONTRATANTE:</b>	MUNICIPIO DE SAN ZENÓN - MAGDALENA	NIT: 891.780.055-3	
<b>CONTRATISTA:</b>	FUNDACION NUEVO DESTINO y/o MARITZA GUERRERO HERNANDEZ	Nit. No.900415301-9 y/o C.C No.26.884.485 de San Zenón	
<b>R. PRESUPUESTAL Y FINANCIACION</b>	A.18.4.6 - 15 - SGP - LIBRE INVERSION	CDP No.2020.ALC.01.000486	
<b>OBJETO:</b>	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA CONMEMORAR EL DIA DE LA POLICIA NACIONAL Y RESALTAR LA LABOR QUE CUMPLEN SUS MIEMBROS EN LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE SAN ZENON, MAGDALENA		
<b>VALOR:</b>	VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. (\$23.850.000)		
<b>DURACIÓN:</b>	Cinco (5) días	<b>FECHA</b>	25 de noviembre de 2020


**SUSCRIPCIÓN**

Dado en el Despacho del señor Alcalde Municipal de San Zenón – Magdalena y en constancia se firma el presente contrato por los que en él intervinieron, hoy a los Veinticinco (25) días del mes de noviembre de 2020


POR EL MUNICIPIO	EL CONTRATISTA
 Original firmado <b>GENOR BOLAÑO PADILLA</b> Alcalde Municipal	 Original firmado <b>FUNDACION NUEVO DESTINO y/o MARITZA GUERRERO HERNANDEZ</b> Contratista

Elaborado por: Luz Martha Panneflek Parodi 	Cargo: Prof. Universitario
Revisado y aprobado: Verónica Sánchez Polo 	Cargo: Jefe Oficina

Calle 17 No 1C- 78 Santa Marta – Magdalena – Colombia  
 Teléfonos: 421 11 57 Conmutador 4214717  
 “Cuida los Recursos Públicos para tu bienestar”

	<b>CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA</b>	<b>OFICINA DE PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>
		<b>INFORME DE ESTUDIO Y VERIFICACIÓN DE DENUNCIA</b>

En aras de dar inicio a la ejecución del contrato, se firma la siguiente Acta:



<b>ACTA DE INICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO No. 251120 - 01</b>	
<b>CIUDAD Y FECHA</b>	San Zenón, Magdalena - 25 de noviembre de 2020
<b>CONTRATANTE</b>	MUNICIPIO DE SAN ZENÓN - MAGDALENA NIT. 891.780.055-3
<b>REPRESENTANTE LEGAL</b>	GENOR BOLANO PADILLA
<b>CONTRATISTA</b>	FUNDACION NUEVO DESTINO y/o MARITZA GUERRERO HERNANDEZ
<b>IDENTIFICACIÓN</b>	NIT. No.900415301-9 y/o C.C No.26.884.485 de San Zenón
<b>OBJETO</b>	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA CONMEMORAR EL DIA DE LA POLICIA NACIONAL Y RESLATAR LA LABOR QUE CUMPLEN SUS MIEMBROS EN LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE SAN ZENON, MAGDALENA.
<b>VALOR</b>	VEINTITRÉS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. (\$23.850.000)
<b>PLAZO</b>	el Plazo de Ejecución del Contrato será de Cinco (5) días, contados a partir de la fecha de la firma del acta de inicio.
<b>C.D.P. NO.</b>	2020.ALC.01.000486
<b>RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS SUPERVISOR(A)</b>	Si Aplica SECRETARIA GENERAL Y DEL INTERIOR

En San Zenón a los Veinticinco (25) días del mes de NOVIEMBRE de 2020 en las oficinas de la Secretaría General y del Interior del Municipio de San Zenón - Magdalena, se reunieron, por una parte el(a) Doctor(a) JAVIER DAVILA LERMA, en calidad de Secretario General y del Interior - Supervisor(a) del Contrato de la referencia, y por otra FUNDACION NUEVO DESTINO y/o MARITZA GUERRERO HERNANDEZ, identificado con Nit. No.900415301-9 y/o C.C No.26.884.485 de San Zenón, respectivamente, en calidad de CONTRATISTA, con el fin de dar inicio al contrato referido.

Una vez perfeccionado el contrato y constatado el cumplimiento de los requisitos de legalización, perfeccionamiento y ejecución, se procede a su inicio.

Carretera 2 Número 10 - 05 Esquina  
Edificio Municipal  
San Zenón - Magdalena  
Teléfono: 311 671 1098  
alcaldia@sanzenon.magdalena.gov.co  
Código Banc 47703



3. DICIEMBRE




ALCALDÍA  
DE SAN ZENÓN  
NIT. 891.780.005-3



Para constancia, se suscribe la presente acta, previa lectura y aprobación de la misma por los intervinientes.




JAVIER DAVILA LERMA  
Supervisor(a) del Contrato



FUNDACION NUEVO DESTINO  
y/o MARITZA GUERRERO HERNANDEZ  
Contratista

Elaborado por: Luz Martha Panneflek Parodi 	Cargo: Prof. Universitario
Revisado y aprobado: Verónica Sánchez Polo 	Cargo: Jefe Oficina

Calle 17 No 1C- 78 Santa Marta - Magdalena - Colombia  
Teléfonos: 421 11 57 Conmutador 4214717  
"Cuida los Recursos Públicos para tu bienestar"



	<b>CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA</b>	<b>OFICINA DE PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>
		<b>INFORME DE ESTUDIO Y VERIFICACIÓN DE DENUNCIA</b>

166


**CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS**


ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	Cajas de medallas con joya, centro engastado a policromia, cinta moire, venera con sobrepuesto y estuche en cuero marcado con texto personalizado y escudo del municipio	14
2	SERVICIO DE BUFFET	50
3	SERVICIOS DE PASABOCAS	200
4	SERVICIO DE MESEROS	2
5	SERVICIO DE HIDRATACION (AGUA- HIELO)	150
6	TORTA - ESCUDO POLICIA - 6 LIBRAS	1
7	SERVICIO DE DECORACION	1
8	SONIDO AMPLIFICACION	1
9	ALQUILER (Mesones con Mantel y sobre mantel, Sillas sin brazos, Forros de Sillas, Atril y Tobos)	1
10	SERVICIO DE TRANSPORTE	1
11	KITS DE ANCHETAS (Obsequios)	14
12	ALQUILER DE LOCAL	1

El contratista presenta la siguiente propuesta:

Elaborado por: Luz Martha Panneflek Parodi 	Cargo: Prof. Universitario
Revisado y aprobado: Verónica Sánchez Polo 	Cargo: Jefe Oficina

Calle 17 No 1C- 78 Santa Marta – Magdalena – Colombia  
Teléfonos: 421 11 57 Conmutador 4214717  
“Cuida los Recursos Públicos para tu bienestar”

	<b>CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA</b>	<b>OFICINA DE PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>
		<b>INFORME DE ESTUDIO Y VERIFICACIÓN DE DENUNCIA</b>



**FUNDACIÓN NUEVO DESTINO**

**NIT: 900415301-9**



**ANEXO: 5**

**PROPUESTA ECONOMICA**

**PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA CONMEMORAR EL DIA DE  
LA POLICIA NACIONAL PARA RESALTAR LA LABOR QUE CUMPLEN SUS MIEMBROS  
EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN ZENÓN, MAGDALENA**

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V.UNT	V. TOTAL
1	Cajas de medallas con joya, centro engastado a policromía, cinta moire, venera con sobrepuesto y estuche en cuero marcado con texto personalizado y escudo del Municipio.	UND	14	\$250.000	\$3.500.000
2	SERVICIO DE BUFFET	UND	50	\$150.000	\$7.500.000
3	SERVICIOS DE PASABOCAS	UND	200	\$5.000	\$1.000.000
4	SERVICIOS DE MESERO	UND	2	\$100.000	\$200.000
5	SERVICIOS DE HIDRATACIÓN (AGUA, HIELO)	UND	150	\$2.000	\$300.000
6	TORTA - ESCUDO POLICIA - 6 LIBRAS	UND	1	\$200.000	\$200.000
7	SERVICIO DE DECORACIÓN	UND	1	\$1.450.000	\$1.450.000
8	SONIDO - AMPLIFICACIÓN	UND	1	\$700.000	\$700.000
9	ALQUILER (Mesones, con mantel y sobre mantel, Sillas sin brazos, Forros de sillas, Atril y Tobos)	UND	10	\$100.000	\$1.000.000
10	SERVICIO DE TRANSPORTE	GLOBAL	1	\$500.000	\$500.000
11	KITS DE ANCHETAS	UND	14	\$500.000	\$7.000.000
12	ALQUILER DE LOCAL	GLOBAL	1	\$500.000	\$500.000
<b>VALOR TOTAL.....</b>					<b>\$23.850.000</b>



**VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA: VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/C**

Cordialmente:

  
**MARITZA GUERRERO HERNANDEZ**  
REP. LEGAL: FUNDACIÓN NUEVO DESTINO

MARITZA GUERRERO HERNANDEZ  
Dirección: Cra 3 N° 8-63  
Cel: 312 6958511  
E-MAIL: maritzaghernandez@hotmail.com

La administración municipal delega la supervisión del contrato según el siguiente oficio:


Elaborado por: Luz Martha Panneflek Parodi 	Cargo: Prof. Universitario
Revisado y aprobado: Verónica Sánchez Polo 	Cargo: Jefe Oficina

Calle 17 No 1C- 78 Santa Marta - Magdalena - Colombia

Teléfonos: 421 11 57 Conmutador 4214717

"Cuida los Recursos Públicos para tu bienestar"



	<b>CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA</b>	<b>OFICINA DE PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>
		<b>INFORME DE ESTUDIO Y VERIFICACIÓN DE DENUNCIA</b>

167



San Zenón, Magdalena 28 de noviembre de 2020.

Doctor:  
**JAVIER DAVILA LERMA**  
Secretario General y del Interior  
Municipio de San Zenón, Magdalena  
E.S.O.

Cordial saludo.  
REF: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PS No.  
261120 - 01

CONTRATISTA: FUNDACION NUEVO DESTINO y/o MARITZA GUERRERO  
HERNANDEZ, identificado (a) con NIT: 900415301-9 - 1 y Cedula de Ciudadanía  
No. 26.984.485 de San Zenón.

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA LA  
CONMEMORACION EL DIA DE LA POLICIA NACIONAL Y RESALTAR LA  
LABOR QUE CUMPLEN SUS MIEMBROS EN LA JURISDICCION DEL  
MUNICIPIO DE SAN ZENON, MAGDALENA.

Me permito informarle para lo de su cargo, que en virtud de la cláusula SEPTIMA  
del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO PS No. 261120 -  
01 de fecha 25 de noviembre de 2020, Ustedes, en calidad de Secretario General  
y del Interior del Municipio, han sido designados para ejercer las labores de  
Supervisión al referido contrato. Entre las labores encomendadas como Supervisor  
se encuentran la de vigilar y supervisar, la correcta ejecución técnica, jurídica,  
administrativa, presupuestal y financiera del contrato y el cabal cumplimiento de su  
objeto contractual, para mayor información me permito anexar el correspondiente  
No siendo otro el motivo de la presente

**GENOR SOLAÑO PADILLA**  
Alcalde  
Municipio de San Zenón, Magdalena

03 Carrera 2 Número 10 - 08 Esquina  
Patacio Municipal  
San Zenón - Magdalena  
Tel. 3116711098  
E-mail: gmedatena.gov.co  
Código Banc: 27200



Una vez analizados los documentos anteriores, los cuales cumplen con cada una de las etapas, se procede a evaluar el Informe Final:

NOVIEMBRE DE 2020



4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

BREVE RESUMEN DEL DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Las actividades previstas en el contrato de N° PC 251120-01, de objeto: "Prestación de servicios de apoyo logístico para la conmemoración del día de la policía nacional y resaltar la labor que cumplen sus miembros en la jurisdicción del municipio de San Zenón, Magdalena". Fueron desarrolladas según estaban establecidas en tiempo y valor.
ASPECTOS TÉCNICOS SIGNIFICATIVOS	Se acataron las instrucciones impartidas por los supervisores y se contó con el espacio y la infraestructura necesaria, por lo cual las actividades fueron realizadas sin imprevistos.
ASPECTOS SOCIALES SIGNIFICATIVOS	Con este contrato se buscó resaltar la labor realizada por la policía, que más que su función, es resaltar el compromiso con la comunidad.
ASPECTOS FINANCIEROS SIGNIFICATIVOS	Durante la ejecución del contrato, no surgieron situaciones que generaran desequilibrio económico o financiero, por lo cual no fueron necesarias adiciones de ningún tipo.
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS SIGNIFICATIVOS	Se cumplió a cabalidad con lo establecido en el contrato.

5. ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO

JAVIER DAVILA LERMA  
SEC. GENERAL Y DEL INTERIOR  
SUPERVISOR

MARITZA GUERREROHERNANDEZ  
REP. LEGAL FUNDACIÓN NUEVO DESTINO  
CONTRATISTA

Elaborado por: Luz Martha Panneflek Parodi 	Cargo: Prof. Universitario
Revisado y aprobado: Verónica Sánchez Polo 	Cargo: Jefe Oficina

Calle 17 No 1C- 78 Santa Marta - Magdalena - Colombia  
Teléfonos: 421 11 57 Conmutador 4214717  
"Cuida los Recursos Públicos para tu bienestar"



**CONTRALORÍA GENERAL DEL  
DEPARTAMENTO DEL  
MAGDALENA**

**OFICINA DE PLANEACIÓN Y  
PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA**

**INFORME DE ESTUDIO Y  
VERIFICACIÓN DE  
DENUNCIA**

169



Elaborado por: Luz Martha Panneflek Parodi

Cargo: Prof. Universitario


Revisado y aprobado: Verónica Sánchez Polo

Cargo: Jefe Oficina

Calle 17 No 1C- 78 Santa Marta – Magdalena – Colombia

Teléfonos: 421 11 57 Conmutador 4214717


“Cuida los Recursos Públicos para tu bienestar”



Elaborado por: Luz Martha Panneflek Parodi <i>LM</i>	Cargo: Prof. Universitario
Revisado y aprobado: Verónica Sánchez Polo <i>VSP</i>	Cargo: Jefe Oficina

**Calle 17 No 1C- 78 Santa Marta – Magdalena – Colombia**  
**Teléfonos: 421 11 57 Conmutador 4214717**  
**“Cuida los Recursos Públicos para tu bienestar”**

171



Elaborado por: Luz Martha Pannefek Parodi <i>LM</i>	Cargo: Prof. Universitario
Revisado y aprobado: Verónica Sánchez Polo <i>VS</i>	Cargo: Jefe Oficina

**Calle 17 No 1C- 78 Santa Marta – Magdalena – Colombia**  
**Teléfonos: 421 11 57 Conmutador 4214717**  
**“Cuida los Recursos Públicos para tu bienestar”**



**CONTRALORÍA GENERAL DEL  
DEPARTAMENTO DEL  
MAGDALENA**

OFICINA DE PLANEACIÓN Y  
PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA

INFORME DE ESTUDIO Y  
VERIFICACIÓN DE  
DENUNCIA

132



Elaborado por: Luz Martha Panneflek Parodi <i>LM</i>	Cargo: Prof. Universitario
Revisado y aprobado: Verónica Sánchez Polo <i>VP</i>	Cargo: Jefe Oficina

Calle 17 No 1C- 78 Santa Marta – Magdalena – Colombia  
Teléfonos: 421 11 57 Conmutador 4214717  
“Cuida los Recursos Públicos para tu bienestar”



**CONTRALORÍA GENERAL DEL  
DEPARTAMENTO DEL  
MAGDALENA**

OFICINA DE PLANEACIÓN Y  
PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA

INFORME DE ESTUDIO Y  
VERIFICACIÓN DE  
DENUNCIA

179



Elaborado por: Luz Martha Panneflek Parodi <i>LM</i>	Cargo: Prof. Universitario
Revisado y aprobado: Verónica Sánchez Polo <i>VS</i>	Cargo: Jefe Oficina

Calle 17 No 1C- 78 Santa Marta – Magdalena – Colombia  
Teléfonos: 421 11 57 Conmutador 4214717  
“Cuida los Recursos Públicos para tu bienestar”



**CONTRALORÍA GENERAL DEL  
DEPARTAMENTO DEL  
MAGDALENA**

**OFICINA DE PLANEACIÓN Y  
PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA**


**INFORME DE ESTUDIO Y  
VERIFICACIÓN DE  
DENUNCIA**

17A



Elaborado por: Luz Martha Panneflek Parodi <i>LP</i>	Cargo: Prof. Universitario
Revisado y aprobado: Verónica Sánchez Polo <i>VP</i>	Cargo: Jefe Oficina

Calle 17 No 1C- 78 Santa Marta – Magdalena – Colombia  
Teléfonos: 421 11 57 Conmutador 4214717  
“Cuida los Recursos Públicos para tu bienestar”

	<b>CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA</b>	<b>OFICINA DE PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>
		<b>INFORME DE ESTUDIO Y VERIFICACIÓN DE DENUNCIA</b>

Así mismo se firma la siguiente Acta Final

  
 ALCALDÍA  
 DE SAN ZENÓN  
 NIT. 891.780.055-3  
**ACTA DE RECIBO FINAL**




<b>CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.251120-01</b>	
<b>CIUDAD Y FECHA</b>	San Zenón, Magdalena - 29 de noviembre de 2020
<b>CONTRATANTE</b>	MUNICIPIO DE SAN ZENON - MAGDALENA NIT. 891.780.055-3
<b>REPRESENTANTE LEGAL</b>	GENOR BOLANO PADILLA
<b>CONTRATISTA</b>	FUNDACION NUEVO DESTINO, con Nit. No.900415301-9, representada legalmente por la señora MARITZA GUERRERO HERNANDEZ, identificado con cedula de Ciudadanía No.26.884.485 de San Zenón
<b>IDENTIFICACION</b>	Nit. No.900415301-9 y/o C.C No.26.884.485 de San Zenón
<b>OBJETO</b>	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA CONMEMORAR EL DIA DE LA POLICIA NACIONAL Y RESALTAR LA LABOR QUE CUMPLEN SUS MIEMBROS EN LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE SAN ZENON, MAGDALENA
<b>VALOR</b>	VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. (\$23.850.000)
<b>PLAZO</b>	Cinco (5) días
<b>C.D.P. NO.</b>	CDP No. 2020.ALC.01.000486
<b>VALOR ACTA RECIBO y PAGO FINAL</b>	ONCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS (\$11.925.000)
<b>RUBRO PRESUPUESTAL</b>	A.18.4.6-15 - SGP - LIBRE INVERSION
<b>RESOLUCION DE APROBACION DE PÓLIZAS</b>	Si Aplica
<b>FECHA DE INICIO</b>	25 de noviembre de 2020
<b>FECHA DE TERMINACION</b>	29 de noviembre de 2020
<b>SUPERVISOR(A)</b>	SECRETARIA GENERAL Y DEL INTERIOR

En San Zenón a los veintinueve (29) días del mes de noviembre de 2020 en las oficinas de la Secretaría General y del Interior del Municipio de San Zenón - Magdalena, se reunieron, por una parte el(a) Doctor(a) JAVIER DAVILA LERMA, en calidad de Secretario de General y del Interior - Supervisor(a) del Contrato de la referencia, y por otra FUNDACION NUEVO DESTINO, con Nit. No.900415301-9, representada legalmente por la señora MARITZA GUERRERO HERNANDEZ, identificado con cedula de Ciudadanía No.26.884.485 de San Zenón, en calidad de CONTRATISTA, con el fin de suscribir mediante acta la Finalización del contrato PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO - 251120-01 de conformidad con las condiciones mismas del contrato, previa manifestación del supervisor de haber cumplido a cabalidad con el objeto del mismo.

El contratista manifiesta haber ejecutado a cabalidad el contrato de prestación de servicios suscrito.

Para constancia se suscribe la presente acta, previa lectura y aprobación de la misma por los intervinientes, hoy a los veintinueve (29) días del mes de noviembre de 2020.

  
**JAVIER DAVILA LERMA**  
 Supervisor(a) del Contrato


  
**FUNDACION NUEVO DESTINO**  
 y/o MARITZA GUERRERO HERNANDEZ  
 Contratista

En fecha 18 de diciembre de 2020, se suscribe la siguiente Acta de Liquidación Final del Contrato:

Elaborado por: Luz Martha Panneflek Parodi <i>JMP</i>	Cargo: Prof. Universitario
Revisado y aprobado: Verónica Sánchez Polo <i>VSP</i>	Cargo: Jefe Oficina

Calle 17 No 1C- 78 Santa Marta - Magdalena - Colombia  
 Teléfonos: 421 11 57 Conmutador 4214717  
 "Cuida los Recursos Públicos para tu bienestar"



	<b>CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA</b>	<b>OFICINA DE PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>
		<b>INFORME DE ESTUDIO Y VERIFICACIÓN DE DENUNCIA</b>

176

  
**ALCALDÍA  
DE SAN ZENÓN  
NIT. 891.780.055-3  
ACTA DE LIQUIDACION**



<b>CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO No. PS 251120-01</b>	
<b>CIUDAD Y FECHA</b>	San Zenón, Magdalena - 18 de diciembre de 2020
<b>CONTRATANTE</b>	MUNICIPIO DE SAN ZENÓN - MAGDALENA NIT. 891.780.055-3
<b>REPRESENTANTE LEGAL</b>	GENOR BOLAÑO PADILLA
<b>CONTRATISTA</b>	FUNDACION NUEVO DESTINO y/o MARITZA GUERRERO HERNANDEZ
<b>IDENTIFICACIÓN</b>	NR. No. 900415301-9 y/o C.C. No. 26.884.485 de San Zenón
<b>OBJETO</b>	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA CONMEMORAR EL DIA DE LA POLICIA NACIONAL Y RESALTAR LA LABOR QUE CUMPLEN SUS MIEMBROS EN LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE SAN ZENON, MAGDALENA.
<b>VALOR</b>	VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M.C.T.E. (\$23.850.000)
<b>PLAZO</b>	Cinco (5) días
<b>FORMA DE PAGO</b>	El valor del Presente Contrato se pagará de la siguiente manera: un ANTICIPO del cincuenta por ciento (50%) que se cancelará al momento de la suscripción del contrato y firma del acta de inicio y el otro cincuenta por ciento (50%) a la finalización del objeto contractual, previa certificación de cumplimiento y satisfacción por parte del supervisor del contrato, en este caso la Secretaría de Salud Municipal.  El valor del contrato quedará sujeto a las correspondientes apropiaciones presupuestales a que haya lugar de la vigencia fiscal del año 2020.
<b>C.D.P. NO.</b>	2020.ALC.03.000486
<b>RUBRO PRESUPUESTAL</b>	A.18.4.6 - 15 - SGP - LIBRE INVERSIÓN
<b>FECHA DE INICIO</b>	25 de noviembre de 2020
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	29 de noviembre de 2020
<b>RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS</b>	Si Aplica
<b>SUPERVISOR(A)</b>	SECRETARIA GENERAL Y DEL INTERIOR

En San Zenón a los catorce (14) días del mes de diciembre de 2020 en las oficinas de la Secretaría General y del Interior del Municipio de San Zenón - Magdalena, se reunieron, por una parte el(a)


Doctor(a) JAVIER DAVILA LERMA, en calidad de Secretario General y del Interior - Supervisor(a) del Contrato de la referencia, y por otra FUNDACION NUEVO DESTINO, con Nit. No. 900415301-9, representada legalmente por la señora MARITZA GUERRERO HERNANDEZ, identificado con cedula de Ciudadanía No. 26.884.485 de San Zenón, en calidad de CONTRATISTA, con el fin de suscribir mediante acta la Liquidación del contrato PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO No. PS 251120-01 de conformidad con las condiciones mismas de la invitación y la aceptación del contrato, previa manifestación del supervisor de haber cumplido a cabalidad con el objeto del mismo, de conformidad con las siguientes:

**CONSIDERACIONES**

- Que el día 25 de NOVIEMBRE de 2020, la alcaldía Municipal de San Zenón, Magdalena, en representación legal de su alcalde GENOR BOLAÑO PADILLA, después de la propuesta entregada, suscribió contrato de prestación de servicios de apoyo con la FUNDACION NUEVO DESTINO, con Nit. No. 900415301-9, representada legalmente por la señora MARITZA GUERRERO HERNANDEZ, identificado con cedula de Ciudadanía No. 26.884.485 de San Zenón, de conformidad con los estudios previos de la entidad.
- Que la forma de pago suscrita quedo determinada de la siguiente manera: El valor del Presente Contrato se pagará de la siguiente manera: un ANTICIPO del cincuenta por ciento (50%) que se cancelará al momento de la suscripción del contrato y firma del acta de inicio y el otro cincuenta por ciento (50%) a la finalización del objeto contractual, previa certificación de cumplimiento y satisfacción por parte del supervisor del contrato, en este caso la Secretaría de Salud Municipal.  
  
El valor del contrato quedará sujeto a las correspondientes apropiaciones presupuestales a que haya lugar de la vigencia fiscal del año 2020.
- Que mediante certificado de disponibilidad presupuestal No. 2020.ALC.01.000486 del 17 de noviembre de 2020, se establece que existe disponibilidad por parte de la entidad para celebrar el proceso contractual descrito.
- Las partes manifiestan y el supervisor del contrato deja constancia, que el objeto del contrato PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO No. PS 251120-01, debidamente suscrito y que dio inicio el día 25 de noviembre de 2020, se desarrolló y ejecuto cabalmente dentro de los plazos y condiciones pactadas y en consecuencia se ha ejecutado a satisfacción por parte del contratista, de conformidad con las certificaciones expedidas por el supervisor del contrato.
- Que igualmente, declaran que durante la ejecución del contrato, no surgieron situaciones que generaran desequilibrio económico, por lo cual las partes quedan exentas de cualquier

Elaborado por: Luz Martha Panneflek Parodi 	Cargo: Prof. Universitario
Revisado y aprobado: Verónica Sánchez Polo 	Cargo: Jefe Oficina


Calle 17 No 1C- 78 Santa Marta - Magdalena - Colombia  
 Teléfonos: 421 11 57 Conmutador 4214717  
 "Cuida los Recursos Públicos para tu bienestar"

	<b>CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA</b>	<b>OFICINA DE PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>
		<b>INFORME DE ESTUDIO Y VERIFICACIÓN DE DENUNCIA</b>

reclamación presente o futura con relación al objeto del contrato PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO No. PS 251120-01.

Las partes declaran encontrarse a Paz y Salvo por todo concepto derivado de la ejecución del contrato y de las obligaciones del mismo por parte del municipio y del contratista.

Para constancia se suscribe la presente acta, previa lectura y aprobación de la misma por los intervinientes, por los dieciocho (18) días del mes de diciembre de 2020.

  
**JAVIER PAVILA LERMA**  
 Supervisor(a) del Contrato

  
**FUNDACION NUEVO DESTINO**  
 y/o **MARITZA GUERRERO HERNANDEZ**  
 Contratista



  
**GENOR BOLAÑO PADILLA**  
 Alcalde Municipal  
 San Zenón, Magdalena

Una vez emitido el Informe Final, Acta Final y Acta de Liquidación se logra evidenciar el cumplimiento del objeto y que el Contrato no es falso.


**Contrato No. CPUM 021-2020**

La Alcaldía Municipal de San Zenón, Magdalena, inicia el proceso de contratación directa, y de acuerdo con los estudios previos, el objeto es:


**El Municipio de San Zenón – Magdalena requiere contratar por la modalidad de Contratación Directa la CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE RED DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE GUAYACÁN ANTE LA EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA - PANDEMIA - COVID 19, EN EL MUNICIPIO DE SAN ZENÓN, MAGDALENA. Para dar cumplimiento al Plan de Contingencia por la situación de emergencia por la llegada del nuevo coronavirus COVID-19 y atender la emergencia por sequía en el Municipio.**

Elaborado por: Luz Martha Panneflek Parodi 	Cargo: Prof. Universitario
Revisado y aprobado: Verónica Sánchez Polo 	Cargo: Jefe Oficina

Calle 17 No 1C- 78 Santa Marta – Magdalena – Colombia  
 Teléfonos: 421 11 57 Conmutador 4214717  
 “Cuida los Recursos Públicos para tu bienestar”

	<b>CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA</b>	<b>OFICINA DE PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>
		<b>INFORME DE ESTUDIO Y VERIFICACIÓN DE DENUNCIA</b>


Siendo así se celebra el siguiente contrato:



**CONTRATO DE URGENCIA MANIFIESTA  
NO. CP-UM - 020**


CONTRATISTA	DAYCI MONTERO PUERTA C.C. No. 36.575.758 de San Sebastián de Buenavista, Magdalena
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SAN ZENÓN - MAGDALENA, NIT. 891.780.055-3
OBJETO	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE RED DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE GUAYACÁN ANTE LA EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA - PANDEMIA - COVID 19, EN EL MUNICIPIO DE SAN ZENÓN, MAGDALENA.
PLAZO DE EJECUCIÓN	SIETE (07) DIAS
VALOR DEL CONTRATO	CUARENTA Y CINCO MILLONES SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS (\$45.007.662) MCTE.
LUGAR DE SUSCRIPCIÓN	MUNICIPIO DE SAN ZENÓN - MAGDALENA

Para constancia se firma en San Zenón - Magdalena, a los veintiséis (26) días del mes de agosto de dos mil veinte (2020).

  
**CARLOS MIGUEL BONILLA CURVELO**  
 Alcalde Municipal (Encargado)

  
**DAYCI MONTERO PUERTA**  
 C.C. No. 36.575.758 de San Sebastián

Se da inicio a la ejecución del contrato según la siguiente acta de fecha 02 de septiembre de 2020:




**ACTA DE INICIO  
CONTRATO DE URGENCIA MANIFIESTA NO. CP-UM-020**



CONTRATANTE LEGAL	MUNICIPIO DE SAN ZENÓN - MAGDALENA NIT. 891.780.055-3
CONTRATISTA IDENTIFICACION	CARLOS MIGUEL BONILLA CURVELO DAYCI MONTERO PUERTA CC. 36.575.758
OBJETO.	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE RED DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE GUAYACÁN ANTE LA EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA - PANDEMIA - COVID 19, EN EL MUNICIPIO DE SAN ZENÓN, MAGDALENA.
VALOR DEL CONTRATO	CUARENTA Y CINCO MILLONES SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS (\$45.007.662) MCTE.
PLAZO INICIAL	SIETE (07) DIAS CALENDARIO
FECHA SUSCRIPCIÓN	26 DE AGOSTO DE 2020

En el municipio de San Zenón - Magdalena, a los Veintiocho (28) días del mes de Agosto de 2020, se reunieron los señores EDUARDO ANDRÉS ESCOBAR AVENDAÑO, Secretario de Planeación y Obras Públicas del Municipio de San Zenón, en calidad de supervisor, y DAYCI MONTERO PUERTA, en calidad de Contratista, para suscribir la presente Acta de Inicio del Contrato de URGENCIA MANIFIESTA NO. CP-UM-020.


Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron.

 <b>DAYCI MONTERO PUERTA</b> CONTRATISTA	 <b>EDUARDO ANDRÉS ESCOBAR AVENDAÑO</b> SUPERVISOR DEL CONTRATO
---	---




Elaborado por: Luz Martha Panneflek Parodi 	Cargo: Prof. Universitario
Revisado y aprobado: Verónica Sánchez Polo 	Cargo: Jefe Oficina

Calle 17 No 1C- 78 Santa Marta - Magdalena - Colombia  
 Teléfonos: 421 11 57 Comutador 4214717  
 "Cuida los Recursos Públicos para tu bienestar"

	<b>CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA</b>	<b>OFICINA DE PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>
		<b>INFORME DE ESTUDIO Y VERIFICACIÓN DE DENUNCIA</b>

179



REPUBLICA DE COLOMBIA  
 DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ZENÓN  
 NIT. 891.780.055-3





**ACTA DE RECIBO FINAL y SATISFACCIÓN  
 CONTRATO DE URGENCIA MANIFIESTA N°. CP-UM-020**



CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SAN ZENÓN – MAGDALENA NIT. 891.780.055-3
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS MIGUEL BONILLA CURVELO
CONTRATISTA	DAYCI MONTERO PUERTA
IDENTIFICACIÓN	CC. 38.575.758
OBJETO.	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES DE RED DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE GUAYACÁN ANTE LA EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA – PANDEMIA – COVID 19, EN EL MUNICIPIO DE SAN ZENÓN
VALOR DEL CONTRATO	CUARENTA Y CINCO MILLONES SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS (45.000.662) M/CTE.
PLAZO INICIAL	SIETE (7) DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO	28 DE AGOSTO DE 2020
FECHA DE TERMINACION	3 DE SEPTIEMBRE DE 2020

En el municipio de San Zenón – Magdalena, a los (2) días del mes de SEPTIEMBRE de 2020, se reunieron los señores EDUARDO ANDRES ESCOBAR AVENDAÑO, secretario de planeación y obras públicas del Municipio de San Zenón, en calidad de supervisor, DAYCI MONTERO PUERTA, en calidad de contratista para suscribir la presente Acta de Recibo Final y satisfacción del presente CONTRATO DE URGENCIA Y MANIFIESTA N° CP-UM-020.


Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron.

 <b>DAYCI MONTERO PUERTA</b> CONTRATISTA	 <b>EDUARDO ANDRES ESCOBAR AVENDAÑO</b> SUPERVISOR DEL CONTRATO
---	---

Carrera 2 No. 10 - 08 Eq. ☎ (5) 6855190 ☎ Telefax: 3002048858 ☎ 3003448782-3  
 alabid@contraloria.magdalena.gov.co ☎ contacto@contraloria.magdalena.gov.co  
 Asistencia Remota: 0 alabid@contraloria.magdalena.gov.co ☎ Código Dane 47103  
 San Zenón – Magdalena

Elaborado por: Luz Martha Panneflek Parodi 	Cargo: Prof. Universitario
Revisado y aprobado: Verónica Sánchez Polo 	Cargo: Jefe Oficina

Calle 17 No 1C- 78 Santa Marta – Magdalena – Colombia  
 Teléfonos: 421 11 57 Conmutador 4214717  
 “Cuida los Recursos Públicos para tu bienestar”

	<b>CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA</b>	<b>OFICINA DE PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>
		<b>INFORME DE ESTUDIO Y VERIFICACIÓN DE DENUNCIA</b>

**INFORME FINAL CONTRATO DE URGENCIA MANIFIESTA  
NO. CP-UM - 020**

- ✓ Instalar los elementos necesarios para macro y micro medición, accesorios ineludibles que faciliten un suministro equitativo del agua a la población.

**4. ANEXOS**

**FOTOS DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES**

**RED DE AGUA POTABLE**



**INFORME FINAL CONTRATO DE URGENCIA MANIFIESTA  
NO. CP-UM - 020**



Elaborado por: Luz Martha Panneflek Parodi <i>LP</i>	Cargo: Prof. Universitario
Revisado y aprobado: Verónica Sánchez Polo <i>VS</i>	Cargo: Jefe Oficina

Calle 17 No 1C- 78 Santa Marta – Magdalena – Colombia  
Teléfonos: 421 11 57 Conmutador 4214717  
“Cuida los Recursos Públicos para tu bienestar”



**CONTRALORÍA GENERAL DEL  
DEPARTAMENTO DEL  
MAGDALENA**

**OFICINA DE PLANEACIÓN Y  
PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA**

**INFORME DE ESTUDIO Y  
VERIFICACIÓN DE  
DENUNCIA**

127

**INFORME FINAL CONTRATO DE URGENCIA MANIFIESTA  
NO. CP-UM - 020**



Elaborado por: Luz Martha Panneflek Parodi *[Signature]*

Cargo: Prof. Universitario


Revisado y aprobado: Verónica Sánchez Polo *[Signature]*

Cargo: Jefe Oficina


**Calle 17 No 1C- 78 Santa Marta - Magdalena - Colombia**

**Teléfonos: 421 11 57 Conmutador 4214717**

**"Cuida los Recursos Públicos para tu bienestar"**


	<b>CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA</b>	<b>OFICINA DE PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>
		<b>INFORME DE ESTUDIO Y VERIFICACIÓN DE DENUNCIA</b>

**INFORME FINAL CONTRATO DE URGENCIA MANIFIESTA  
NO. CP-UM - 020**



Elaborado por: Luz Martha Panneflek Parodi <i>LM</i>	Cargo: Prof. Universitario
Revisado y aprobado: Verónica Sánchez Polo <i>VS</i>	Cargo: Jefe Oficina

**Calle 17 No 1C- 78 Santa Marta – Magdalena – Colombia**  
**Teléfonos: 421 11 57 Conmutador 4214717**  
**“Cuida los Recursos Públicos para tu bienestar”**

	<b>CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA</b>	<b>OFICINA DE PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>
		<b>INFORME DE ESTUDIO Y VERIFICACIÓN DE DENUNCIA</b>

183



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ZENÓN  
NIT. 891.780.055-3





**ACTA DE LIQUIDACION  
CONTRATO DE URGENCIA MANIFIESTA N°. CP-UM-020**

<b>CONTRATANTE</b>	MUNICIPIO DE SAN ZENÓN – MAGDALENA NIT. 891.780.055-3
<b>REPRESENTANTE LEGAL</b>	CARLOS MIGUEL BONILLA CURVELO
<b>CONTRATISTA</b>	DAYCI MONTERO PUERTA
<b>IDENTIFICACIÓN</b>	CC. 36.573.758
<b>OBJETO.</b>	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES DE RED DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE GUAYACÁN ANTE LA EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA – PANDEMIA – COVID 19, EN EL MUNICIPIO DE SAN ZENÓN
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	CUARENTA Y CINCO MILLONES SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS (45.000.662) M/CTE.
<b>PLAZO INICIAL</b>	Siete (07) DÍAS
<b>PLAZO FINAL</b>	Siete (07) DÍAS
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	26 DE AGOSTO DE 2020
<b>FECHA DE INICIO</b>	28 DE ABRIL DE 2020

En el municipio de San Zenón – Magdalena, a los Seis (2) días del mes de septiembre de 2020, se reunieron los señores CARLOS MIGUEL BONILLA CURVELO, en calidad de representante legal del municipio de San Zenón y por otra parte DAYCI MONTERO PUERTA, en calidad de CONTRATISTA, hemos acordado de común acuerdo suscribir la liquidación del **CONTRATO DE URGENCIA MANIFIESTA N°. CP-UM-020** CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES DE RED DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE GUAYACÁN ANTE LA EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA – PANDEMIA – COVID 19, EN EL MUNICIPIO DE SAN ZENÓN.

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron.

 <b>DAYCI MONTERO PUERTA</b> CONTRATISTA	 <b>CARLOS MIGUEL BONILLA CURVELO</b> ALCALDE E.
--	---

Carrera 2 No. 16 - 08 Esq. (5) 6855190 - Telefax: 3002048858 33003448782-3  
 Asistencia Remota: 0 para asistencia por correo electrónico: [atencion@alcaldia.sanzenon.gov.co](mailto:atencion@alcaldia.sanzenon.gov.co) Código DANE 47703  
 San Zenón – Magdalena



No reportan los pagos del contrato

**Contrato CP-UM-008-2020**

La Alcaldía Municipal de San Zenón, Magdalena, inicia el proceso de contratación directa, y de acuerdo con los estudios previos, el objeto es:


**OBJETO:** MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS Y TANQUE ELEVADO DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE SAN ZENÓN – MAGDALENA.

Esta contratación se encuentra amparada en el CDP No. 2020.ALC.01.000164 de fecha 30 de marzo de 2020, por valor de **\$20.736.789**

Elaborado por: Luz Martha Panneflek Parodi 	Cargo: Prof. Universitario
Revisado y aprobado: Verónica Sánchez Polo 	Cargo: Jefe Oficina

Calle 17 No 1C- 78 Santa Marta – Magdalena – Colombia  
 Teléfonos: 421 11 57 Comutador 4214717  
 “Cuida los Recursos Públicos para tu bienestar”



	<b>CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA</b>	<b>OFICINA DE PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>
		<b>INFORME DE ESTUDIO Y VERIFICACIÓN DE DENUNCIA</b>

184




**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA**  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ZENÓN**  
 NIT. 891.780.055-3





**CONTRATO DE URGENCIA MANIFIESTA NO. CP-UM-008**

CONTRATISTA	CONSTRUMIKE S.A.S. NIT. 900601446-5
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SAN ZENÓN - MAGDALENA. NIT. 891.780.055-3
OBJETO	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BATERIAS SANITARIAS Y TANQUE ELEVADO DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE SAN ZENÓN - MAGDALENA
PLAZO DE EJECUCION	VEINTE (20) DIAS.
VALOR DEL CONTRATO	VEINTE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS (\$20.736.789) M/CTE.
LUGAR DE SUSCRIPCION	MUNICIPIO DE SAN ZENÓN - MAGDALENA


Para constancia se firma en San Zenón - Magdalena, a los Tres (03) días del mes de Abril de dos mil veinte (2020).

  
**JORGE ALFONSO CABAS DE LA HOZ**  
 Alcalde Municipal (Encargado)

  
**MAGLIS SANCHEZ OROZCO**  
 R. Legal de CONSTRUMIKE SAS.

Elaborado por: Luz Martha Panneflek Parodi 	Cargo: Prof. Universitario
Revisado y aprobado: Verónica Sánchez Polo 	Cargo: Jefe Oficina

Calle 17 No 1C- 78 Santa Marta - Magdalena - Colombia  
 Teléfonos: 421 11 57 Comutador 4214717  
 "Cuida los Recursos Públicos para tu bienestar"


	<b>CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA</b>	<b>OFICINA DE PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>
		<b>INFORME DE ESTUDIO Y VERIFICACIÓN DE DENUNCIA</b>

185

Se da inicio a la ejecución del contrato según la siguiente acta de fecha 06 de abril de 2020:



REPUBLICA DE COLOMBIA  
 DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ZENÓN  
 NIT. 891.780.055-3



**ACTA DE INICIO**  
**CONTRATO URGENCIA MANIFIESTA No. CP-UM-008**

CIUDAD	SAN ZENÓN, MAGDALENA
FECHA	SEIS (06) de ABRIL de 2020
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SAN ZENÓN
IDENTIFICACIÓN	NIT. 891.780.055-3
REPRESENTANTE LEGAL	JORGE ALFONSO CABAS DE LA HOZ
CONTRATISTA	MAOLIS DEL CARMEN SANCHEZ OROZCO Y/O CONSTRUMIKE SAS
IDENTIFICACIÓN	C.C.33.070.380 NIT: 900 601446-5
OBJETO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BATERIAS SANITARIAS Y TANQUE ELEVADO DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE SAN ZENON-MAGDALENA
VALOR	VEINTE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS (20.736.789) M/CTE.
PLAZO	VEINTE (20) días
FECHA DE INICIO	SEIS (06) de ABRIL de 2020
SUPERVISOR(A)	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

En San Zenón – Magdalena a los SEIS (06) días de ABRIL de 2020, se reunieron en las instalaciones de la SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS, EDUARDO ESCOBAR AVENDAÑO, quien efectúa la supervisión del mencionado contrato, y MAOLIS DEL CARMEN SANCHEZ OROZCO Y/O CONSTRUMIKE SAS quien actúa como Contratista, con el fin de suscribir la presente ACTA DE INICIO del contrato de la referencia. Una vez perfeccionado el contrato y constatado el cumplimiento de los requisitos de legalización, perfeccionamiento y ejecución, se procede a su inicio.

Para constancia, se suscribe la presente acta a los SEIS (06) días del mes de ABRIL de 2020, previa lectura y aprobación de la misma por los intervinientes.

  
 EDUARDO ESCOBAR AVENDAÑO  
 Supervisor



  
 MAOLIS DEL CARMEN SANCHEZ OROZCO  
 Contratista

**Progreso Seguro**

Carrera 2 No. 10 - 08 Esq. 3 3114060551  
 código postal 47703  
 San Zenón – Magdalena  
 Página 11

Se designa como supervisor del contrato a el Secretario de Planeación y Obras Públicas Eduardo Andrés Escobar Avendaño, de acuerdo con la Cláusula Tercera del Contrato.

El Informe Final Técnico de Supervisión de fecha 24 de abril de 2020, contiene registro fotográfico que contempla el antes, durante y después de las obras ejecutadas en razón del cumplimiento del objeto del contrato así:

Elaborado por: Luz Martha Panneflek Parodi 	Cargo: Prof. Universitario
Revisado y aprobado: Verónica Sánchez Polo 	Cargo: Jefe Oficina

Calle 17 No 1C- 78 Santa Marta – Magdalena – Colombia  
 Teléfonos: 421 11 57 Conmutador 4214717  
 “Cuida los Recursos Públicos para tu bienestar”



**CONTRALORÍA GENERAL DEL  
DEPARTAMENTO DEL  
MAGDALENA**

OFICINA DE PLANEACIÓN Y  
PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA

INFORME DE ESTUDIO Y  
VERIFICACIÓN DE  
DENUNCIA

186

En este informe de supervisión entregado por parte de la secretaria de planeación, a cargo de **EDUARDO ESCOBAR AVENDAÑO**: se presenta la descripción de las actividades desarrollada por el Contratista, durante su periodo de ejecución comprendido entre el 06 de abril 2020 hasta la presente 24 de abril 2020, así como también los documentos del Contrato, estado financiero e información en general.

El objetivo principal del presente informe es dar a conocer al Municipio de SAN ZENON - MAGDALENA de manera detallada las actividades desarrolladas durante el periodo evaluado para la ejecución del **CONTRATO DE URGENCIA MANIFIESTA NO.CP-UM-008 CONTRATO DE URGENCIA MANIFIESTA NO.CP-UM-008** de acuerdo a lo establecido contractualmente.

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS



Elaborado por: Luz Martha Panneflek Parodi	Cargo: Prof. Universitario
Revisado y aprobado: Verónica Sánchez Polo	Cargo: Jefe Oficina

Calle 17 No 1C- 78 Santa Marta – Magdalena – Colombia  
Teléfonos: 421 11 57 Conmutador 4214717  
“Cuida los Recursos Públicos para tu bienestar”



**CONTRALORÍA GENERAL DEL  
DEPARTAMENTO DEL  
MAGDALENA**

**OFICINA DE PLANEACIÓN Y  
PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA**






**INFORME DE ESTUDIO Y  
VERIFICACIÓN DE  
DENUNCIA**

187



DEPUES

DEPUES



Elaborado por: Luz Martha Panneflek Parodi *JM*

Cargo: Prof. Universitario


Revisado y aprobado: Verónica Sánchez Polo *VP*

Cargo: Jefe Oficina


**Calle 17 No 1C- 78 Santa Marta – Magdalena – Colombia**

**Teléfonos: 421 11 57 Conmutador 4214717**

**“Cuida los Recursos Públicos para tu bienestar”**

	<b>CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA</b>	<b>OFICINA DE PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>
		<b>INFORME DE ESTUDIO Y VERIFICACIÓN DE DENUNCIA</b>

188



Concluye lo siguiente el informe:


**CONCLUSIONES**

Durante el período transcurrido del contrato las obras ejecutadas avanzaron a satisfacción puesto que la obra se encuentra en un 100% físicamente cumpliendo así según cronograma con los 20 días otorgado por el contratante.

Las obras se ejecutaron siguiendo todas las especificaciones técnicas requeridas del caso



Cabe resaltar que esta obra por parte del municipio aun no recibe ningún pago

Estado actual del contrato según presente informe terminado de manera satisfactoria, cumpliendo con el objeto y las condiciones contractuales.


  
 EDUARDO ESCOBAR AVENDAÑO  
 Secretaría De Planeación Y Obras.

**San Zenón Magdalena 24 de abril 2020**

Así mismo se firma la siguiente:

Elaborado por: Luz Martha Panneflek Parodi 	Cargo: Prof. Universitario
Revisado y aprobado: Verónica Sánchez Polo 	Cargo: Jefe Oficina

Calle 17 No 1C- 78 Santa Marta – Magdalena – Colombia  
 Teléfonos: 421 11 57 Conmutador 4214717  
 “Cuida los Recursos Públicos para tu bienestar”


	<b>CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA</b>	<b>OFICINA DE PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>
		<b>INFORME DE ESTUDIO Y VERIFICACIÓN DE DENUNCIA</b>

129



Libertad y Orden

**REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ZENON  
NIT. 891.780.055-3**



**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO No. CP-UM-008**

CONTRATO No.	CP-UM-008
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SAN ZENÓN
CONTRATISTA:	CONSTRUMIKE SAS
REPRESENTANTE LEGAL	MAOLIS DEL CARMEN SANCHEZ OROZCO
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BATERIAS SANITARIAS Y TANQUE ELEVADO DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE SAN ZENON-MAGDALENA
VALOR	VEINTE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS (20.736.789) M/CTE.
PLAZO:	Veinte (20) DIAS
SUPERVISOR(A):	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS


Entre los suscritos, **JORGE ALFONSO CABAS DE LA HOZ**, mayor de edad, identificado con cedula de ciudadanía No. 7.595.081, en calidad de **REPRESENTANTE LEGAL DEL MUNICIPIO**, por una parte y por otra, **ARQ. MAOLIS DEL CARMEN SANCHEZ OROZCO**, identificado con cedula de ciudadanía No.33.070.380, en calidad de **CONTRATISTA**, hemos acordado de común acuerdo suscribir la liquidación del contrato ya señalado, previas las siguientes,

**CONSIDERACIONES:**

- PRIMERA.** Que a la fecha seis (06) de abril de 2020, el Municipio de San Zenón y el (a) señor (a) **MAOLIS DEL CARMEN SANCHEZ OROZCO Y/O CONSTRUMIKE SAS** suscribieron un contrato cuyo objeto es **MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BATERIAS SANITARIAS Y TANQUE ELEVADO DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE SAN ZENON-MAGDALENA A"**, cuyas especificaciones se describieron en el acta de recibo a satisfacción.
- SEGUNDA.** Que el plazo de ejecución del contrato se estableció por el término de veinte (20) DÍAS, a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio.
- TERCERA.** Que el supervisor del contrato da fe de la ejecución idónea del contrato referido y de la inexistencia de incumplimientos causados por el contratista, en constancia de lo cual, suscribe la presente acta.
- CUARTA.** Que la presente liquidación se realiza en cumplimiento de lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

Elaborado por: Luz Martha Panneflek Parodi <i>LP</i>	Cargo: Prof. Universitario
Revisado y aprobado: Verónica Sánchez Polo <i>VP</i>	Cargo: Jefe Oficina

Calle 17 No 1C- 78 Santa Marta – Magdalena – Colombia  
 Teléfonos: 421 11 57 Conmutador 4214717  
 “Cuida los Recursos Públicos para tu bienestar”

	<b>CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA</b>	<b>OFICINA DE PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>
		<b>INFORME DE ESTUDIO Y VERIFICACIÓN DE DENUNCIA</b>



Libertad y Orden

**REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ZENON**  
 NIT. 891.780.055-3



El presente documento se registrará por las siguientes.

**CLAUSULAS:**

**PRIMERA. LIQUIDACIÓN.** Las partes acuerdan liquidar de mutuo acuerdo el contrato cuyo objeto es "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BATERIAS SANITARIAS Y TANQUE ELEVADO DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE SAN ZENON-MAGDALENA", de fecha tres (03) de abril de 2020 suscrito entre EL MUNICIPIO DE SAN ZENÓN, MAGDALENA y MAOLIS DEL CARMEN SANCHEZ OROZCO EL CONTRATISTA, de conformidad con la información contenida en el estado de cuenta y certificado de cumplimiento a satisfacción expedido por el supervisor de contrato, en los siguientes términos:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$20.736.789
VALOR ACTA FINAL	\$20.736.789
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	0
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$20.736.789
SALDO A PAGAR	\$20.736.789

**SEGUNDA. DOCUMENTOS.** Hacen parte integral de esta acta, el estado de cuenta, certificado de cumplimiento a satisfacción expedido por el supervisor del contrato y todos los documentos que reposan en el contrato y los allegados para realizar el trámite de liquidación del mismo.

**TERCERA. PAZ Y SALVO.** Las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto derivado del contrato y EL CONTRATISTA renuncia a cualquier reclamación posterior en contra del MUNICIPIO DE SAN ZENÓN y/o cualquier otra autoridad administrativa.

**CUARTA. MANIFESTACIONES.** Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, por lo que, en consecuencia, se obligan a todo lo ordenado y manifestado.

Para constancia se suscribe la presente acta por las partes contratantes, a los ocho (8) días del mes de abril de 2020.


  
**JORGE ALFONSO CABAS DE LA HOZ**

Alcalde Municipal (E)

  
**MAOLIS SANCHEZ OROZCO**  
 CONSTRUMIKE SAS  
 contratista

Elaborado por: Luz Martha Panneflek Parodi		Cargo: Prof. Universitario
Revisado y aprobado: Verónica Sánchez Polo		Cargo: Jefe Oficina

Calle 17 No 1C- 78 Santa Marta – Magdalena – Colombia  
 Teléfonos: 421 11 57 Conmutador 4214717  
 "Cuida los Recursos Públicos para tu bienestar"

	<b>CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA</b>	<b>OFICINA DE PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>
		<b>INFORME DE ESTUDIO Y VERIFICACIÓN DE DENUNCIA</b>

191



Libertad y Orden

REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ZENON  
NIT. 891.780.055-3



**LA SUSCRITO SECRETARIO DE SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS  
PÚBLICAS DE SAN ZENÓN – MAGDALENA**



**CERTIFICA**

Que **MAOLIS DEL CARMEN SANCHEZ OROZCO Y/O CONSTRUMIKE SAS**, identificado con cédula de ciudadanía No. **33.070.380**, cumplió cabalmente y a entera satisfacción el contrato No. **CP-UM-008**, con Objeto: **MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BATERIAS SANITARIAS Y TANQUE ELEVADO DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE SAN ZENON-MAGDALENA**.

Para constancia se firma la presente Certificación en San Zenón, Magdalena, a los **VEINTICUATRO (24)** días del mes de **ABRIL** de 2020.




**EDUARDO ESCOBAR AVENDAÑO**  
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

Elaborado por: Luz Martha Panneflek Parodi 	Cargo: Prof. Universitario
Revisado y aprobado: Verónica Sánchez Polo 	Cargo: Jefe Oficina

Calle 17 No 1C- 78 Santa Marta – Magdalena – Colombia  
Teléfonos: 421 11 57 Conmutador 4214717  
“Cuida los Recursos Públicos para tu bienestar”



	<b>CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA</b>	<b>OFICINA DE PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>
		<b>INFORME DE ESTUDIO Y VERIFICACIÓN DE DENUNCIA</b>

192



**REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ZENON  
NIT. 891.780.055-3**



**ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN  
CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA No. CP-UM-008**



CIUDAD	SAN ZENÓN, MAGDALENA
FECHA	24 DE ABRIL 2020
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SAN ZENÓN
IDENTIFICACIÓN	NIT. 891.780.055-3
REPRESENTANTE LEGAL	JORGE ALFONSO CABAS DE LA HOZ
CONTRATISTA	MAOLIS DEL CARMEN SANCHEZ OROZCO Y/O CONSTRUMIKE SAS
IDENTIFICACIÓN	C.C.33.070.380 NIT: 900 601446-5
OBJETO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BATERIAS SANITARIAS Y TANQUE ELEVADO DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE SAN ZENON-MAGDALENA
VALOR	VEINTE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS (20.736.789) M/CTE.
PLAZO	VEINTE (20) días
FECHA DE INICIO	SEIS (06) de ABRIL de 2020
SUPERVISOR(A)	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
CIUDAD	SAN ZENÓN, MAGDALENA

En San Zenón – Magdalena a los VEINTICUATRO (24) DIAS DEL MES DE ABRIL, se reunieron en las instalaciones de la SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS, EDUARDO ESCOBAR AVENDAÑO, quien efectúa la supervisión del mencionado contrato, y MAOLIS DEL CARMEN SANCHEZ OROZCO Y/O CONSTRUMIKE SAS quien actúa como Contratista, con el fin de suscribir la presente ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN del contrato de la referencia. Para constancia, se suscribe la presente acta a los VEINTICUATRO (24) días del mes de ABRIL de 2020, previa factura y aprobación de la misma por los intervinientes.


  
**EDUARDO ESCOBAR AVENDAÑO**  
 Supervisor

  
**MAOLIS DEL CARMEN SANCHEZ OROZCO**  
 Y/O CONSTRUMIKE SAS  
 Contratista

Una vez emitidos los anteriores documentos que evidencian el cumplimiento del objeto contractual, es cancelado mediante la siguiente orden de pago:

Elaborado por: Luz Martha Panneflek Parodi 	Cargo: Prof. Universitario
Revisado y aprobado: Verónica Sánchez Polo 	Cargo: Jefe Oficina

Calle 17 No 1C- 78 Santa Marta – Magdalena – Colombia  
 Teléfonos: 421 11 57 Conmutador 4214717  
 “Cuida los Recursos Públicos para tu bienestar”

	<b>CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA</b>	<b>OFICINA DE PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>
		<b>INFORME DE ESTUDIO Y VERIFICACIÓN DE DENUNCIA</b>


193

Orden de pago No. 2020.ALC.01.000311 de fecha 28 de mayo de 2020 y Comprobante de Egreso No. 2020.ALC.01.000360 de fecha 28 de mayo de 2020

**CONCLUSIÓN:**

Las presuntas irregularidades puestas en conocimiento a este de Control, en lo que tiene que ver con los contratos denunciados, los cuales fueron estudiados en el presente informe con los resultados plasmados en este.

En razón que se cumplió con el objetivo institucional, se entiende superada la fase que dio origen a la misma; y teniendo en cuenta que no se dieron observaciones de carácter fiscal, penal, disciplinaria o sancionatorio, la Oficina de Planeación y Participación Ciudadana de la Contraloría General del Departamento del Magdalena, en lo que tiene que ver con las acciones correspondientes, **ARCHIVA LA DENUNCIA.**

  
**VERÓNICA SÁNCHEZ POLO**  
 Jefe Oficina  
 Planeación y Participación Ciudadana

  
**LUZ MARTHA PANNEFLEK PARODI**  
 Profesional Universitario

Elaborado por: Luz Martha Panneflek Parodi	Cargo: Prof. Universitario
Revisado y aprobado: Verónica Sánchez Polo <i>Vr</i>	Cargo: Jefe Oficina

Calle 17 No 1C- 78 Santa Marta – Magdalena – Colombia  
 Teléfonos: 421 11 57 Conmutador 4214717  
 “Cuida los Recursos Públicos para tu bienestar”